



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**Mod.:00.078 FOLHA TIMBRADA - PAISAGEM**  
 Revisão: 2      15/07/2015



**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

**Obra: 20/P005D - CONTRATO DE SERVIÇOS PLUVIAIS - CENTRO**

15/09/2020

Item/Descrição	TOTAL	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6	%
1. SERVIÇOS INICIAIS	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	449.769,94	45.332,12	10,08%	36.964,90	8,22%	36.964,90	8,22%	36.964,90	8,22%	36.964,90	8,22%	36.964,90	8,22%
1.2. CANTEIRO DE OBRA	45.595,80	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%
2. FORNECIMENTO DE MATERIAL C/ TRANSPORTE	218.178,80	-	0,00%	21.817,88	10,00%	21.817,88	10,00%	21.817,88	10,00%	21.817,88	10,00%	21.817,88	10,00%
3. VISTORIA PRÉVIA	57.132,00	-	0,00%	5.713,20	10,00%	5.713,20	10,00%	5.713,20	10,00%	5.713,20	10,00%	5.713,20	10,00%
4. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.1. SERVIÇOS DE APOIO - USAR SOMENTE COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO	877.323,10	-	0,00%	99.259,51	11,31%	86.451,51	9,85%	86.451,51	9,85%	86.451,51	9,85%	86.451,51	9,85%
4.2. LIMPEZA DE REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM	503.477,00	-	0,00%	50.347,70	10,00%	50.347,70	10,00%	50.347,70	10,00%	50.347,70	10,00%	50.347,70	10,00%
4.3. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.3.1. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM - EM CALÇADAS	257.327,82	-	0,00%	25.732,78	10,00%	25.732,78	10,00%	25.732,78	10,00%	25.732,78	10,00%	25.732,78	10,00%
4.3.2. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM - EM VIAS	196.907,16	-	0,00%	19.690,72	10,00%	19.690,72	10,00%	19.690,72	10,00%	19.690,72	10,00%	19.690,72	10,00%
4.4. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORN. DE MATERIAL EXCETO TUBOS MF	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.4.1. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - EM CALÇADAS	255.977,54	-	0,00%	25.597,75	10,00%	25.597,75	10,00%	25.597,75	10,00%	25.597,75	10,00%	25.597,75	10,00%
4.4.2. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - EM VIAS	78.831,66	-	0,00%	7.883,17	10,00%	7.883,17	10,00%	7.883,17	10,00%	7.883,17	10,00%	7.883,17	10,00%
4.4.3. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - COLETORES FUNDOS	56.712,66	-	0,00%	5.671,27	10,00%	5.671,27	10,00%	5.671,27	10,00%	5.671,27	10,00%	5.671,27	10,00%
4.5. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.5.1. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS - EM CALÇADAS	468.262,70	-	0,00%	46.826,27	10,00%	46.826,27	10,00%	46.826,27	10,00%	46.826,27	10,00%	46.826,27	10,00%
4.5.2. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS - EM VIAS	212.263,38	-	0,00%	21.226,34	10,00%	21.226,34	10,00%	21.226,34	10,00%	21.226,34	10,00%	21.226,34	10,00%
4.6. OUTROS SERVIÇOS	276.989,50	-	0,00%	27.698,95	10,00%	27.698,95	10,00%	27.698,95	10,00%	27.698,95	10,00%	27.698,95	10,00%
5. SERVIÇOS DE CONTINGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.611,20	-	0,00%	14.461,12	10,00%	14.461,12	10,00%	14.461,12	10,00%	14.461,12	10,00%	14.461,12	10,00%
6. DESTINAÇÃO RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE ED'S	150.175,00	-	0,00%	15.017,50	10,00%	15.017,50	10,00%	15.017,50	10,00%	15.017,50	10,00%	15.017,50	10,00%
<b>TOTAL - MÊS</b>	<b>4.249.535,26</b>	<b>49.131,79</b>	<b>1,19%</b>	<b>427.708,70</b>	<b>10,06%</b>	<b>414.900,70</b>	<b>9,76%</b>	<b>414.900,70</b>	<b>9,76%</b>	<b>414.900,70</b>	<b>9,76%</b>	<b>414.900,70</b>	<b>9,76%</b>
<b>TOTAL - ACUMULADO</b>		<b>49.131,79</b>	<b>1,19%</b>	<b>476.840,49</b>	<b>11,25%</b>	<b>891.741,19</b>	<b>21,01%</b>	<b>1.306.641,89</b>	<b>30,77%</b>	<b>1.721.542,59</b>	<b>40,53%</b>	<b>2.136.443,29</b>	<b>50,29%</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS  
Mod.:00.078 FOLHA TIMBRADA - PAISAGEM



Revisão: 2 15/07/2015

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: 20/P005D - CONTRATO DE SERVIÇOS PLUVIAIS -  
CENTRO

15/09/2020

Item/Descrição	Mês 7	%	Mês 8	%	Mês 9	%	Mês 10	%	Mês 11	%	Mês 12	%
1. SERVIÇOS INICIAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	36.964,90	8,22%	36.964,90	8,22%	36.964,90	8,22%	36.964,90	8,22%	36.964,90	8,22%	34.788,82	7,73%
1.2. CANTEIRO DE OBRA	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%
2. FORNECIMENTO DE MATERIAL C/ TRANSPORTE	21.817,88	10,00%	21.817,88	10,00%	21.817,88	10,00%	21.817,88	10,00%	21.817,88	10,00%	-	0,00%
3. VISTORIA PRÉVIA	5.713,20	10,00%	5.713,20	10,00%	5.713,20	10,00%	5.713,20	10,00%	5.713,20	10,00%	-	0,00%
4. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.1. SERVIÇOS DE APOIO - USAR SOMENTE COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO	86.451,51	9,85%	86.451,51	9,85%	86.451,51	9,85%	86.451,51	9,85%	86.451,51	9,85%	-	0,00%
4.2. LIMPEZA DE REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM	50.347,70	10,00%	50.347,70	10,00%	50.347,70	10,00%	50.347,70	10,00%	50.347,70	10,00%	-	0,00%
4.3. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.3.1. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM - EM CALÇADAS	25.732,78	10,00%	25.732,78	10,00%	25.732,78	10,00%	25.732,78	10,00%	25.732,78	10,00%	-	0,00%
4.3.2. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM - EM VIAS	19.690,72	10,00%	19.690,72	10,00%	19.690,72	10,00%	19.690,72	10,00%	19.690,72	10,00%	-	0,00%
4.4. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORN. DE MATERIAL EXCETO TUBOS MF	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.4.1. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - EM CALÇADAS	25.597,75	10,00%	25.597,75	10,00%	25.597,75	10,00%	25.597,75	10,00%	25.597,75	10,00%	-	0,00%
4.4.2. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - EM VIAS	7.883,17	10,00%	7.883,17	10,00%	7.883,17	10,00%	7.883,17	10,00%	7.883,17	10,00%	-	0,00%
4.4.3. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - COLETORES FUNDOS	5.671,27	10,00%	5.671,27	10,00%	5.671,27	10,00%	5.671,27	10,00%	5.671,27	10,00%	-	0,00%
4.5. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.5.1. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS - EM CALÇADAS	46.826,27	10,00%	46.826,27	10,00%	46.826,27	10,00%	46.826,27	10,00%	46.826,27	10,00%	-	0,00%
4.5.2. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS - EM VIAS	21.226,34	10,00%	21.226,34	10,00%	21.226,34	10,00%	21.226,34	10,00%	21.226,34	10,00%	-	0,00%
4.6. OUTROS SERVIÇOS	27.698,95	10,00%	27.698,95	10,00%	27.698,95	10,00%	27.698,95	10,00%	27.698,95	10,00%	-	0,00%
5. SERVIÇOS DE CONTINGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.461,12	10,00%	14.461,12	10,00%	14.461,12	10,00%	14.461,12	10,00%	14.461,12	10,00%	-	0,00%
6. DESTINAÇÃO RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE ED'S	15.017,50	10,00%	15.017,50	10,00%	15.017,50	10,00%	15.017,50	10,00%	15.017,50	10,00%	-	0,00%
TOTAL - MÊS	414.900,70	9,76%	414.900,70	9,76%	414.900,70	9,76%	414.900,70	9,76%	414.900,70	9,76%	38.588,47	0,91%
TOTAL - ACUMULADO	2.551.343,99	60,05%	2.966.244,69	69,81%	3.381.145,39	79,57%	3.796.046,09	89,33%	4.210.946,79	99,09%	4.249.535,26	100,00%