



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
Mod.:00.078 FOLHA TIMBRADA - PAISAGEM



Revisão: 2 15/07/2015

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: 20/P006D - CONTRATO DE SERVIÇOS PLUVIAIS - LESTE

15/09/2020

Item/Descrição	TOTAL	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6	%
1. SERVIÇOS INICIAIS	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	458.234,02	43.053,71	9,40%	38.266,99	8,35%	38.266,99	8,35%	38.266,99	8,35%	38.266,99	8,35%	38.266,99	8,35%
1.2. CANTEIRO DE OBRA	45.595,80	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%
2. FORNECIMENTO DE MATERIAL C/ TRANSPORTE	218.178,80	-	0,00%	21.817,88	10,00%	21.817,88	10,00%	21.817,88	10,00%	21.817,88	10,00%	21.817,88	10,00%
3. VISTORIA PRÉVIA	62.596,80	-	0,00%	6.259,68	10,00%	6.259,68	10,00%	6.259,68	10,00%	6.259,68	10,00%	6.259,68	10,00%
4. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.1. SERVIÇOS DE APOIO - USAR SOMENTE COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO	515.256,10	-	0,00%	63.052,81	12,24%	50.244,81	9,75%	50.244,81	9,75%	50.244,81	9,75%	50.244,81	9,75%
4.2. LIMPEZA DE REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM	244.511,60	-	0,00%	24.451,16	10,00%	24.451,16	10,00%	24.451,16	10,00%	24.451,16	10,00%	24.451,16	10,00%
4.3. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.3.1. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM - EM CALÇADAS	264.288,22	-	0,00%	26.428,82	10,00%	26.428,82	10,00%	26.428,82	10,00%	26.428,82	10,00%	26.428,82	10,00%
4.3.2. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM - EM VIAS	231.047,70	-	0,00%	23.104,77	10,00%	23.104,77	10,00%	23.104,77	10,00%	23.104,77	10,00%	23.104,77	10,00%
4.4. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORN. DE MATERIAL EXCETO TUBOS MF	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.4.1. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - EM CALÇADAS	278.657,10	-	0,00%	27.865,71	10,00%	27.865,71	10,00%	27.865,71	10,00%	27.865,71	10,00%	27.865,71	10,00%
4.4.2. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - EM VIAS	80.812,90	-	0,00%	8.081,29	10,00%	8.081,29	10,00%	8.081,29	10,00%	8.081,29	10,00%	8.081,29	10,00%
4.4.3. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - COLETORES FUNDOS	49.902,90	-	0,00%	4.990,29	10,00%	4.990,29	10,00%	4.990,29	10,00%	4.990,29	10,00%	4.990,29	10,00%
4.5. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.5.1. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS - EM CALÇADAS	489.002,70	-	0,00%	48.900,27	10,00%	48.900,27	10,00%	48.900,27	10,00%	48.900,27	10,00%	48.900,27	10,00%
4.5.2. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS - EM VIAS	218.177,14	-	0,00%	21.817,71	10,00%	21.817,71	10,00%	21.817,71	10,00%	21.817,71	10,00%	21.817,71	10,00%
4.6. OUTROS SERVIÇOS	264.188,50	-	0,00%	26.418,85	10,00%	26.418,85	10,00%	26.418,85	10,00%	26.418,85	10,00%	26.418,85	10,00%
5. SERVIÇOS DE CONTINGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.611,20	-	0,00%	14.461,12	10,00%	14.461,12	10,00%	14.461,12	10,00%	14.461,12	10,00%	14.461,12	10,00%
6. DESTINAÇÃO RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE ED'S	251.089,00	-	0,00%	25.108,90	10,00%	25.108,90	10,00%	25.108,90	10,00%	25.108,90	10,00%	25.108,90	10,00%
TOTAL - MÊS	3.816.150,48	46.853,32	1,22%	384.825,91	10,08%	372.017,91	9,75%	372.017,91	9,75%	372.017,91	9,75%	372.017,91	9,75%
TOTAL - ACUMULADO		46.853,32	1,22%	431.679,23	11,30%	803.697,14	21,05%	1.175.715,05	30,80%	1.547.732,96	40,55%	1.919.750,87	50,30%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
Mod.:00.078 FOLHA TIMBRADA - PAISAGEM



Revisão: 2 15/07/2015

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: 20/P006D - CONTRATO DE SERVIÇOS PLUVIAIS -
LESTE

15/09/2020

Item/Descrição	Mês 7	%	Mês 8	%	Mês 9	%	Mês 10	%	Mês 11	%	Mês 12	%
1. SERVIÇOS INICIAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38.266,99	8,35%	38.266,99	8,35%	38.266,99	8,35%	38.266,99	8,35%	38.266,99	8,35%	32.510,41	7,09%
1.2. CANTEIRO DE OBRA	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%	3.799,65	8,33%
2. FORNECIMENTO DE MATERIAL C/ TRANSPORTE	21.817,88	10,00%	21.817,88	10,00%	21.817,88	10,00%	21.817,88	10,00%	21.817,88	10,00%	-	0,00%
3. VISTORIA PRÉVIA	6.259,68	10,00%	6.259,68	10,00%	6.259,68	10,00%	6.259,68	10,00%	6.259,68	10,00%	-	0,00%
4. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.1. SERVIÇOS DE APOIO - USAR SOMENTE COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO	50.244,81	9,75%	50.244,81	9,75%	50.244,81	9,75%	50.244,81	9,75%	50.244,81	9,75%	-	0,00%
4.2. LIMPEZA DE REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM	24.451,16	10,00%	24.451,16	10,00%	24.451,16	10,00%	24.451,16	10,00%	24.451,16	10,00%	-	0,00%
4.3. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.3.1. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM - EM CALÇADAS	26.428,82	10,00%	26.428,82	10,00%	26.428,82	10,00%	26.428,82	10,00%	26.428,82	10,00%	-	0,00%
4.3.2. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM - EM VIAS	23.104,77	10,00%	23.104,77	10,00%	23.104,77	10,00%	23.104,77	10,00%	23.104,77	10,00%	-	0,00%
4.4. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORN. DE MATERIAL EXCETO TUBOS MF	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.4.1. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - EM CALÇADAS	27.865,71	10,00%	27.865,71	10,00%	27.865,71	10,00%	27.865,71	10,00%	27.865,71	10,00%	-	0,00%
4.4.2. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - EM VIAS	8.081,29	10,00%	8.081,29	10,00%	8.081,29	10,00%	8.081,29	10,00%	8.081,29	10,00%	-	0,00%
4.4.3. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - COLETORES FUNDOS	4.990,29	10,00%	4.990,29	10,00%	4.990,29	10,00%	4.990,29	10,00%	4.990,29	10,00%	-	0,00%
4.5. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.5.1. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS - EM CALÇADAS	48.900,27	10,00%	48.900,27	10,00%	48.900,27	10,00%	48.900,27	10,00%	48.900,27	10,00%	-	0,00%
4.5.2. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS - EM VIAS	21.817,71	10,00%	21.817,71	10,00%	21.817,71	10,00%	21.817,71	10,00%	21.817,71	10,00%	-	0,00%
4.6. OUTROS SERVIÇOS	26.418,85	10,00%	26.418,85	10,00%	26.418,85	10,00%	26.418,85	10,00%	26.418,85	10,00%	-	0,00%
5. SERVIÇOS DE CONTINGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.461,12	10,00%	14.461,12	10,00%	14.461,12	10,00%	14.461,12	10,00%	14.461,12	10,00%	-	0,00%
6. DESTINAÇÃO RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE ED'S	25.108,90	10,00%	25.108,90	10,00%	25.108,90	10,00%	25.108,90	10,00%	25.108,90	10,00%	-	0,00%
TOTAL - MÊS	372.017,91	9,75%	372.017,91	9,75%	372.017,91	9,75%	372.017,91	9,75%	372.017,91	9,75%	36.310,06	0,95%
TOTAL - ACUMULADO	2.291.768,78	60,05%	2.663.786,69	69,80%	3.035.804,60	79,55%	3.407.822,51	89,30%	3.779.840,42	99,05%	3.816.150,48	100,00%