



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS  
Mod.:00.078 FOLHA TIMBRADA - PAISAGEM



Revisão: 2 15/07/2015

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: 20/P007D - CONTRATO DE SERVIÇOS PLUVIAIS - SUL  
E EXTREMO SUL

09/09/2020

Item/Descrição	TOTAL	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6	%
1. SERVIÇOS INICIAIS	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	631.795,02	68.477,93	10,84%	51.733,97	8,19%	51.733,97	8,19%	51.733,97	8,19%	51.733,97	8,19%	51.733,97	8,19%
1.2. CANTEIRO DE OBRA	67.472,10	-	0,00%	31.735,28	47,03%	3.970,76	5,89%	3.970,76	5,89%	3.970,76	5,89%	3.970,76	5,89%
2. FORNECIMENTO DE MATERIAL C/ TRANSPORTE	305.691,40	-	0,00%	30.569,14	10,00%	30.569,14	10,00%	30.569,14	10,00%	30.569,14	10,00%	30.569,14	10,00%
3. VISTORIA PRÉVIA	99.360,00	-	0,00%	9.936,00	10,00%	9.936,00	10,00%	9.936,00	10,00%	9.936,00	10,00%	9.936,00	10,00%
4. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.1. SERVIÇOS DE APOIO - USAR SOMENTE COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO	515.256,10	-	0,00%	63.052,81	12,24%	50.244,81	9,75%	50.244,81	9,75%	50.244,81	9,75%	50.244,81	9,75%
4.2. LIMPEZA DE REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM	818.192,60	-	0,00%	81.819,26	10,00%	81.819,26	10,00%	81.819,26	10,00%	81.819,26	10,00%	81.819,26	10,00%
4.3. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.3.1. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM - EM CALÇADAS	304.220,40	-	0,00%	30.422,04	10,00%	30.422,04	10,00%	30.422,04	10,00%	30.422,04	10,00%	30.422,04	10,00%
4.3.2. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM - EM VIAS	345.538,32	-	0,00%	34.553,83	10,00%	34.553,83	10,00%	34.553,83	10,00%	34.553,83	10,00%	34.553,83	10,00%
4.4. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORN. DE MATERIAL EXCETO TUBOS MF	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.4.1. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - EM CALÇADAS	299.655,57	-	0,00%	29.965,56	10,00%	29.965,56	10,00%	29.965,56	10,00%	29.965,56	10,00%	29.965,56	10,00%
4.4.2. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - EM VIAS	91.883,07	-	0,00%	9.188,31	10,00%	9.188,31	10,00%	9.188,31	10,00%	9.188,31	10,00%	9.188,31	10,00%
4.4.3. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - COLETORES FUNDOS	54.631,92	-	0,00%	5.463,19	10,00%	5.463,19	10,00%	5.463,19	10,00%	5.463,19	10,00%	5.463,19	10,00%
4.5. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.5.1. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS - EM CALÇADAS	658.579,10	-	0,00%	65.857,91	10,00%	65.857,91	10,00%	65.857,91	10,00%	65.857,91	10,00%	65.857,91	10,00%
4.5.2. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS - EM VIAS	296.849,60	-	0,00%	29.684,96	10,00%	29.684,96	10,00%	29.684,96	10,00%	29.684,96	10,00%	29.684,96	10,00%
4.6. OUTROS SERVIÇOS	218.578,40	-	0,00%	21.857,84	10,00%	21.857,84	10,00%	21.857,84	10,00%	21.857,84	10,00%	21.857,84	10,00%
5. SERVIÇOS DE CONTINGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ALTA COMPLEXIDADE	289.222,40	-	0,00%	28.922,24	10,00%	28.922,24	10,00%	28.922,24	10,00%	28.922,24	10,00%	28.922,24	10,00%
6. DESTINAÇÃO RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE ED'S	683.900,00	-	0,00%	68.390,00	10,00%	68.390,00	10,00%	68.390,00	10,00%	68.390,00	10,00%	68.390,00	10,00%
TOTAL - MÊS	5.680.826,00	68.477,89	1,18%	593.152,34	10,44%	552.579,82	9,73%	552.579,82	9,73%	552.579,82	9,73%	552.579,82	9,73%
TOTAL - ACUMULADO		68.477,89	1,18%	661.630,23	11,62%	1.214.210,05	21,35%	1.766.789,87	31,08%	2.319.369,69	40,81%	2.871.949,51	50,54%



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS**  
**Mod.:00.078 FOLHA TIMBRADA - PAISAGEM**



Revisão: 2    15/07/2015

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

**Obra: 20/P007D - CONTRATO DE SERVIÇOS PLUVIAIS - SUL  
E EXTREMO SUL**

09/09/2020

Item/Descrição	Mês 7	%	Mês 8	%	Mês 9	%	Mês 10	%	Mês 11	%	Mês 12	%
1. SERVIÇOS INICIAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	51.733,97	8,19%	51.733,97	8,19%	51.733,97	8,19%	51.733,97	8,19%	51.733,97	8,19%	45.977,39	7,28%
1.2. CANTEIRO DE OBRA	3.970,76	5,89%	3.970,76	5,89%	3.970,76	5,89%	3.970,76	5,89%	3.970,76	5,89%	-	0,00%
2. FORNECIMENTO DE MATERIAL C/ TRANSPORTE	30.569,14	10,00%	30.569,14	10,00%	30.569,14	10,00%	30.569,14	10,00%	30.569,14	10,00%	-	0,00%
3. VISTORIA PRÉVIA	9.936,00	10,00%	9.936,00	10,00%	9.936,00	10,00%	9.936,00	10,00%	9.936,00	10,00%	-	0,00%
4. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.1. SERVIÇOS DE APOIO - USAR SOMENTE COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO	50.244,81	9,75%	50.244,81	9,75%	50.244,81	9,75%	50.244,81	9,75%	50.244,81	9,75%	-	0,00%
4.2. LIMPEZA DE REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM	81.819,26	10,00%	81.819,26	10,00%	81.819,26	10,00%	81.819,26	10,00%	81.819,26	10,00%	-	0,00%
4.3. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.3.1. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM - EM CALÇADAS	30.422,04	10,00%	30.422,04	10,00%	30.422,04	10,00%	30.422,04	10,00%	30.422,04	10,00%	-	0,00%
4.3.2. RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM - EM VIAS	34.553,83	10,00%	34.553,83	10,00%	34.553,83	10,00%	34.553,83	10,00%	34.553,83	10,00%	-	0,00%
4.4. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORN. DE MATERIAL EXCETO TUBOS MF	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.4.1. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - EM CALÇADAS	29.965,56	10,00%	29.965,56	10,00%	29.965,56	10,00%	29.965,56	10,00%	29.965,56	10,00%	-	0,00%
4.4.2. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - EM VIAS	9.188,31	10,00%	9.188,31	10,00%	9.188,31	10,00%	9.188,31	10,00%	9.188,31	10,00%	-	0,00%
4.4.3. RECONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - COLETORES FUNDOS	5.463,19	10,00%	5.463,19	10,00%	5.463,19	10,00%	5.463,19	10,00%	5.463,19	10,00%	-	0,00%
4.5. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.5.1. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS - EM CALÇADAS	65.857,91	10,00%	65.857,91	10,00%	65.857,91	10,00%	65.857,91	10,00%	65.857,91	10,00%	-	0,00%
4.5.2. RECOMPOSIÇÃO DE JUNTAS DE TUBOS - EM VIAS	29.684,96	10,00%	29.684,96	10,00%	29.684,96	10,00%	29.684,96	10,00%	29.684,96	10,00%	-	0,00%
4.6. OUTROS SERVIÇOS	21.857,84	10,00%	21.857,84	10,00%	21.857,84	10,00%	21.857,84	10,00%	21.857,84	10,00%	-	0,00%
5. SERVIÇOS DE CONTINGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.922,24	10,00%	28.922,24	10,00%	28.922,24	10,00%	28.922,24	10,00%	28.922,24	10,00%	-	0,00%
6. DESTINAÇÃO RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE ED'S	68.390,00	10,00%	68.390,00	10,00%	68.390,00	10,00%	68.390,00	10,00%	68.390,00	10,00%	-	0,00%
<b>TOTAL - MÊS</b>	<b>552.579,82</b>	<b>9,73%</b>	<b>552.579,82</b>	<b>9,73%</b>	<b>552.579,82</b>	<b>9,73%</b>	<b>552.579,82</b>	<b>9,73%</b>	<b>552.579,82</b>	<b>9,73%</b>	<b>45.977,39</b>	<b>0,81%</b>
<b>TOTAL - ACUMULADO</b>	<b>3.424.529,33</b>	<b>60,27%</b>	<b>3.977.109,15</b>	<b>70,00%</b>	<b>4.529.688,97</b>	<b>79,73%</b>	<b>5.082.268,79</b>	<b>89,46%</b>	<b>5.634.848,61</b>	<b>99,19%</b>	<b>5.680.826,00</b>	<b>100,00%</b>