

CRONOGRAMA DE AVANÇO



Etapa	Cronograma Físico													
	Produto	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
		Meses 2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
I Organização	1	Capacitação do GT												
	2	Plano de Trabalho - PT												
	3	Oficinas Territoriais, Consulta Pública e Percepção Ambiental												
	Entregas			P1 e P2	P3									
Barra de avanço														
II Elaboração	4	Diagnóstico da Situação Atual												
	5	Mapeamentos – SIG/BD												
	6	Plano de Ação												
	Entregas									P4 e P5	P6			
Barra de avanço														
III Aprovação IV Implantação	7	Relatório Preliminar												
	8	Relatório Final												
	Entregas												P7	P8
Barra de avanço														
Ação final														
														15/