

**ANEXO XIV – Controle
Financeiro de Obras e Serviços –
TASCC Viveiro Municipal**

ORIGEM VERBA: TASC C

OBRAS DE QUALIFICAÇÃO NO VIVEIRO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

OBRAS VIVEIRO PMPA	PRAZO	VALOR MAIO 2021	VALOR NOVEMBRO 2021	% REAJUSTE	DATA BASE SINAPI RS
REFORMA ESTUFA ALVENARIA	60 DIAS	R\$ 216.227,36	R\$ 263.726,70	18,01%	out/21
REFORMA ADMINISTRAÇÃO VIVEIRO	60 DIAS	R\$ 203.222,90	R\$ 237.955,71	14,60%	out/21
NOVAS ESTUFAS (GERMINAÇÃO, ARBÓREAS E RUSTIFICAÇÃO)	90 DIAS	R\$ 762.369,58	R\$ 824.772,27	7,57%	out/21
NOVO DEPÓSITO E EXPEDIÇÃO	60 DIAS	R\$ 258.499,54	R\$ 294.164,22	12,12%	out/21
GALPÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	60 DIAS	R\$ 168.569,17	R\$ 199.723,60	15,60%	out/21
PISO BLOCO CONCRETO E DRENAGEM	30 DIAS	R\$ 195.879,75	R\$ 230.319,85	14,95%	out/21
CAPATAZIA (GARAGEM, REFEITÓRIO, VESTIÁRIOS)	90 DIAS	R\$ 164.572,02	R\$ 199.987,28	17,71%	out/21
REMOÇÃO DE ENTULHOS VIVEIRO 02	3 DIAS	R\$ 16.396,10	R\$ 16.468,95	0,44%	out/21
CONCERTO PORTÃO ENTRADA, DEMOLIÇÃO CANIL	3 DIAS	R\$ 3.428,15	R\$ 4.054,23	15,44%	out/21
ILUMINAÇÃO DO PÁTIO EXTERNO DO VIVEIRO	60 DIAS	R\$ 300.330,84	R\$ 352.817,86	14,88%	out/21
CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NO VIVEIRO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO VIVEIRO	30 DIAS	R\$ 2.035,96	R\$ 2.540,80	19,87%	out/21
EXECUÇÃO DE PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NO VIVEIRO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO VIVEIRO	10 DIAS	R\$ 5.113,54	R\$ 6.481,56	21,11%	out/21
PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO ESTUFAS	30 DIAS	R\$ 11.987,00	R\$ 11.987,00	0,00%	out/21

**TOTAL
NECESSÁRIO:**

R\$ 2.645.000,03