



CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS COM MATERIAL ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - LOTE SUL

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MESES)												
		Valor Total (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Conservação Emergencial	4.012.474,42	334.372,87	334.372,87	334.372,87	334.372,87	334.372,87	334.372,87	334.372,87	334.372,87	334.372,87	334.372,87	334.372,87	334.372,85
2.	Conservação Padrão	3.861.285,44	321.773,79	321.773,79	321.773,79	321.773,79	321.773,79	321.773,79	321.773,79	321.773,79	321.773,79	321.773,79	321.773,79	321.773,75
3.	Conservação Preventiva	1.238.287,02	103.190,59	103.190,59	103.190,59	103.190,59	103.190,59	103.190,59	103.190,59	103.190,59	103.190,59	103.190,59	103.190,59	103.190,53
4.	Conservação Permanente	236.128,45	19.677,37	19.677,37	19.677,37	19.677,37	19.677,37	19.677,37	19.677,37	19.677,37	19.677,37	19.677,37	19.677,37	19.677,38
5.	Execução de Base, Sub-base e Reforço de Subleito	441.101,69	36.758,47	36.758,47	36.758,47	36.758,47	36.758,47	36.758,47	36.758,47	36.758,47	36.758,47	36.758,47	36.758,47	36.758,52
6.	Execução e nivelamento de meio-fio	69.453,44	5.787,79	5.787,79	5.787,79	5.787,79	5.787,79	5.787,79	5.787,79	5.787,79	5.787,79	5.787,79	5.787,79	5.787,75
7.	Nivelamento de tampas de Poços de Visitas	76.207,59	6.350,63	6.350,63	6.350,63	6.350,63	6.350,63	6.350,63	6.350,63	6.350,63	6.350,63	6.350,63	6.350,63	6.350,66
8.	Limpeza e conservação de redes de drenagem	107.063,37	8.921,95	8.921,95	8.921,95	8.921,95	8.921,95	8.921,95	8.921,95	8.921,95	8.921,95	8.921,95	8.921,95	8.921,92
9.	Usinagem e Produção de Concreto Asfáltico e Pré-Misturado a Frio	7.773.174,04	647.764,50	647.764,50	647.764,50	647.764,50	647.764,50	647.764,50	647.764,50	647.764,50	647.764,50	647.764,50	647.764,50	647.764,54
10.	Instalações Provisórias	48.391,61	4.032,63	4.032,63	4.032,63	4.032,63	4.032,63	4.032,63	4.032,63	4.032,63	4.032,63	4.032,63	4.032,63	4.032,68
11.	Administração Local	1.250.292,44	104.191,04	104.191,04	104.191,04	104.191,04	104.191,04	104.191,04	104.191,04	104.191,04	104.191,04	104.191,04	104.191,04	104.191,00
Contratação dos serviços de conservação e manutenção de pavimentos com material asfáltico no Município de Porto Alegre - Lote Sul - DGCVU/SMIM		19.113.859,51	1.592.821,63	1.592.821,63	1.592.821,63	1.592.821,63	1.592.821,63	1.592.821,63	1.592.821,63	1.592.821,63	1.592.821,63	1.592.821,63	1.592.821,63	1.592.821,58

Porto Alegre, Agosto de 2020.

Eng. Assis Arrojo - Matr. 45019-7 - CREA/RS 97206

Eng. Maria Luiza Danieleski - Matr. 45026-4 - CREA/RS 97351

Eng. Rafaela Brasil Milanez - Matr. 123424-2 - CREA/RS 168030