CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 21/C001D - CERCAMENTO DAS EBAPs

14/01/2021

	Item/Descrição	TOTAL	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6	%
1.	PLANEJAMENTO OBRA E LOGÍSTICA - Etapa sem desembolso financ.	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / DESPESAS DIVERSAS	**263.914,64**	3.969,73	1,50%	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%
3.	INSTALAÇÃO DA OBRA	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3. 1.	SERVIÇOS INICIAIS	**79.023,94**	21.372,00	27,04%	9.135,17	11,56%	1.292,61	1,64%	1.292,61	1,64%	1.292,61	1,64%	1.292,61	1,64%
3. 2.	CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS DE APOIO	**194.280,18**	-	0,00%	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%
4.	ESCAVAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	**7.808,40**	-	0,00%	354,93	4,55%	354,93	4,55%	354,93	4,55%	354,93	4,55%	354,93	4,55%
5.	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO	**133.422,47**	-	0,00%	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%
6.	CERCAMENTOS	**1.073.998,18**	-	0,00%	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%
7.	PORTÕES E ACESSORIOS	**846.981,92**	-	0,00%	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%
8.	PAVIMENTAÇÕES	**23.831,54**	-	0,00%	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%
9.	PINTURAS	**38.532,56**	-	0,00%	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%
10.	SERVIÇOS DIVERSOS	**218.143,96**	-	0,00%	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%
11.	REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO/ENTULHO	**32.188,75**	-	0,00%	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%
12.	AMBIENTAL	**42.079,85**	-	0,00%	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%
	TOTAL - MÊS	**2.954.206,39**	**25.341,64**	**0,77%**	**139.477,09**	**4,72%**	**131.634,53**	**4,46%**	**131.634,53**	**4,46%**	**131.634,53**	**4,46%**	**131.634,53**	**4,46%**
	TOTAL - ACUMULADO		**25.341,64**	**0,77%**	**164.818,73**	**5,49%**	**296.453,26**	**9,95%**	**428.087,79**	**14,41%**	**559.722,32**	**18,87%**	**691.356,85**	**23,33%**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 21/C001D - CERCAMENTO DAS EBAPs

14/01/2021

	Item/Descrição	Mês 7	%	Mês 8	%	Mês 9	%	Mês 10	%	Mês 11	%	Mês 12	%
1.	PLANEJAMENTO OBRA E LOGÍSTICA - Etapa sem desembolso financ.	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / DESPESAS DIVERSAS	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%
3.	INSTALAÇÃO DA OBRA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3. 1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.292,61	1,64%	1.292,61	1,64%	1.292,61	1,64%	1.292,61	1,64%	1.292,61	1,64%	1.292,61	1,64%
3. 2.	CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS DE APOIO	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%
4.	ESCAVAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	354,93	4,55%	354,93	4,55%	354,93	4,55%	354,93	4,55%	354,93	4,55%	354,93	4,55%
5.	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%
6.	CERCAMENTOS	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%
7.	PORTÕES E ACESSORIOS	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%
8.	PAVIMENTAÇÕES	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%
9.	PINTURAS	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%
10.	SERVIÇOS DIVERSOS	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%
11.	REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO/ENTULHO	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%
12.	AMBIENTAL	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%
	TOTAL - MÊS	**131.634,53**	**4,46%**	**131.634,53**	**4,46%**	**131.634,53**	**4,46%**	**131.634,53**	**4,46%**	**131.634,53**	**4,46%**	**131.634,53**	**4,46%**
	TOTAL - ACUMULADO	**822.991,38**	**27,79%**	**954.625,91**	**32,25%**	**1.086.260,44**	**36,71%**	**1.217.894,97**	**41,17%**	**1.349.529,50**	**45,63%**	**1.481.164,03**	**50,09%**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 21/C001D - CERCAMENTO DAS EBAPs

14/01/2021

	Item/Descrição	Mês 13	%	Mês 14	%	Mês 15	%	Mês 16	%	Mês 17	%	Mês 18	%
1.	PLANEJAMENTO OBRA E LOGÍSTICA - Etapa sem desembolso financ.	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / DESPESAS DIVERSAS	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%
3.	INSTALAÇÃO DA OBRA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3. 1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.292,61	1,64%	1.292,61	1,64%	1.292,61	1,64%	1.292,61	1,64%	1.292,61	1,64%	1.292,61	1,64%
3. 2.	CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS DE APOIO	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%
4.	ESCAVAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	354,93	4,55%	354,93	4,55%	354,93	4,55%	354,93	4,55%	354,93	4,55%	354,93	4,55%
5.	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%
6.	CERCAMENTOS	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%
7.	PORTÕES E ACESSORIOS	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%
8.	PAVIMENTAÇÕES	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%
9.	PINTURAS	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%
10.	SERVIÇOS DIVERSOS	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%
11.	REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO/ENTULHO	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%
12.	AMBIENTAL	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%
	TOTAL - MÊS	**131.634,53**	**4,46%**	**131.634,53**	**4,46%**	**131.634,53**	**4,46%**	**131.634,53**	**4,46%**	**131.634,53**	**4,46%**	**131.634,53**	**4,46%**
	TOTAL - ACUMULADO	**1.612.798,56**	**54,55%**	**1.744.433,09**	**59,01%**	**1.876.067,62**	**63,47%**	**2.007.702,15**	**67,93%**	**2.139.336,68**	**72,39%**	**2.270.971,21**	**76,85%**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 21/C001D - CERCAMENTO DAS EBAPs

14/01/2021

	Item/Descrição	Mês 19	%	Mês 20	%	Mês 21	%	Mês 22	%	Mês 23	%	Mês 24	%
1.	PLANEJAMENTO OBRA E LOGÍSTICA - Etapa sem desembolso financ.	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / DESPESAS DIVERSAS	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%	11.647,93	4,41%	3.690,53	1,40%
3.	INSTALAÇÃO DA OBRA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3. 1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.292,61	1,64%	1.292,61	1,64%	1.292,61	1,64%	1.292,61	1,64%	1.292,61	1,64%	21.372,00	27,04%
3. 2.	CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS DE APOIO	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%	8.830,92	4,55%	-	0,00%
4.	ESCAVAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	354,93	4,55%	354,93	4,55%	354,93	4,55%	354,93	4,55%	354,93	4,55%	-	0,00%
5.	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%	6.064,66	4,55%	-	0,00%
6.	CERCAMENTOS	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%	48.818,10	4,55%	-	0,00%
7.	PORTÕES E ACESSORIOS	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%	38.499,18	4,55%	-	0,00%
8.	PAVIMENTAÇÕES	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%	1.083,25	4,55%	-	0,00%
9.	PINTURAS	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%	1.751,48	4,55%	-	0,00%
10.	SERVIÇOS DIVERSOS	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%	9.915,63	4,55%	-	0,00%
11.	REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO/ENTULHO	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%	1.463,13	4,55%	-	0,00%
12.	AMBIENTAL	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%	1.912,72	4,55%	-	0,00%
	TOTAL - MÊS	**131.634,53**	**4,46%**	**131.634,53**	**4,46%**	**131.634,53**	**4,46%**	**131.634,53**	**4,46%**	**131.634,53**	**4,46%**	**25.062,53**	**0,85%**
	TOTAL - ACUMULADO	2.402.605,74	81,31%	2.534.240,27	85,77%	2.665.874,80	90,23%	2.797.509,33	94,69%	2.929.143,86	99,15%	2.954.206,39	100,00%