
GD Serviço de Saúde Tipo Situação/ Status Processo Localização

NHNI HUMAITA USF Parque Humaitá CONSTRUÇÃO 1.009820.11.6 ASSEPRO 2012/27 2010

NHNI NOROESTE Academia de Saúde A DEFINIR CONSTRUÇÃO

NHNI NOROESTE Academia de Saúde A DEFINIR CONSTRUÇÃO

NHNI NOROESTE Academia de Saúde A DEFINIR CONSTRUÇÃO

NHNI Academia de Saúde CONSTRUÇÃO 1.015784.13.4 CGAPSES

NHNI NOROESTE Academia de Saúde A DEFINIR CONSTRUÇÃO

NHNI NAVEGANTES UBS Diretor Pestana UBS Diretor Pestana REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12) 1.010789.11.1 EPCO/CGAFO 2011/784 2012/2013

NHNI NAVEGANTES UPA Navegantes/ Cairu CONSTRUÇÃO 1.035555.10.6 PGM/PUMARF 2007

NHNI NOROESTE Academia de Saúde A DEFINIR CONSTRUÇÃO

NHNI NOROESTE CAPS II A DEFINIR Revisar regionalização. 2010

NHNI CAPS II CONSTRUÇÃO Avaliar terreno. ASSEPRO

NHNI CAPS i CONSTRUÇÃO Terreno junto USF Humaitá. 1.009820.11.6 ASSEPRO

NHNI ILHAS USF  Ilha das Flores CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. abrir processo

NHNI NAVEGANTES CS Navegantes REFORMA 1.002330.13.0 ASSEPRO

NHNI NOROESTE CS IAPI (Pró Saúde) REFORMA

NHNI NOROESTE USF Conceição CONSTRUÇÃO

NHNI NOROESTE USF Nazaré USF Nazaré REFORMA

NHNI NOROESTE USF Parque São Sebastião UBS IAPI CONSTRUÇÃO Aguarda doação do terreno em empreendimento. 2007

NHNI NOROESTE USF Jardim Itu USF Jardim Itu CONSTRUÇÃO 2007

NHNI NOROESTE USF Jardim São Pedro UBS IAPI CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. 2007

NHNI NOROESTE UBS IAPI CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. 2011

Distrito 
Sanitário

Unidade de 
Referência

Demanda 
OP

Demanda 
CMS

Demanda 
institucional 

Licitação da contratação do topográfico em andamento 
(ASSEJUR desde
 4/2/13). Com Academia de Saúde.

Falta apresentação no CDS. Verificar se há demanda do OP 
(segundo CMS há uma demanda do OP para 5 Academias, 
inclusive com áreas indicadas)
Falta apresentação no CDS. Verificar se há demanda do OP 
(segundo CMS há uma demanda do OP para 5 Academias, 
inclusive com áreas indicadas)
Falta apresentação no CDS. Verificar se há demanda do OP 
(segundo CMS há uma demanda do OP para 5 Academias, 
inclusive com áreas indicadas)

HUMAITÁ/NAV
EGANTES/ILHAS

Academia Farrapos 
(Rua José Luis Peres 
Garcia - Praça Ivo 
Alexandre Rizzo) - UBS 
Farrapos

Processo mãe: 1.014139.12.0. Apresentação no CDS. Terreno 
próprio destinado à área verde. Ver com ASSEPRO.

Falta apresentação no CDS. Verificar se há demanda do OP 
(segundo CMS há uma demanda do OP para 5 Academias, 
inclusive com áreas indicadas)

Projeto arquitetônico concluído; aguardando cessão do terreno 
para PMPA
Falta apresentação no CDS. Verificar se há demanda do OP 
(segundo CMS há uma demanda do OP para 5 Academias, 
inclusive com áreas indicadas)

HUMAITÁ/NAV
EGANTES/ILHAS

1.041271.12.2 
(verificar n° 

processo GD)
HUMAITÁ/NAV
EGANTES/ILHAS

USF Ilha dos 
Marinheiros

Avaliação pára ampliação visando nova GD / Fachada e 
calçada. Aguarda avaliação ASSEPRO.
reforma auditório. Em elaboração de projeto (recurso Pro 
Saúde).

Identificação de novos terrenos para abertura de 2 unidades de 
saúde. 

abrir 
processos 

separados, 
um por 

unidade.

2008 /107, 
2010/ 943 e 
2010 /114

Locação e reforma da unidade com inclusão de ESB, até a 
mudança definitiva para a região Nordeste.

verificar n° 
processo GD

1.050175.10.6 
e 

1.009496.12.2

GD NHNI e 
ASSEPRO

Avaliar junto às 3 regiões possibilidade de construir uma terceira 
unidade. Novo terreno. Reavaliar demanda.

USF Santa Maria Goreti



NHNI NOROESTE CS IAPI REFORMA 1.019644.12.4 CGAFO 2013/378 2012/2013

NHNI NOROESTE CAPS i A DEFINIR

NEB NORTE USF Nova Gleba USF Nova Gleba REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12). 1.010789.11.1 EPCO/CGAFO 2012/2013

NEB NORTE USF Nova Gleba AMPLIAÇÃO ASSEPRO vai avaliar inclusão de 1 ESF + 1 ESB. abrir processo 2009/707

NEB NORTE Academia de Saúde CONSTRUÇÃO 1.014139.12.0 CGAPSES

NEB NORTE USF São Borja USF São Borja REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12) 1.010789.11.1 EPCO/CGAFO 2012/2013

NEB NORTE UBS Nova Brasília UBS Nova Brasília REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12)  1.010789.11.1 EPCO/CGAFO 2011/784 2012/2013

NEB NORTE UBS Sarandi / Farmácia Distrital Norte REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12) 2011/784 2012/2013

NEB NORTE USF Senhor do Bom Fim CONSTRUÇÃO 2012/2013

NEB NORTE USF Loteamento do Bosque UBS Ramos CONSTRUÇÃO 2 ESF + 1 ESB. ASSEPRO vai avaliar 1.022073.09.4 CGADSS 2002

NEB NORTE USF Fernando Ferrari UBS Santa Rosa CONSTRUÇÃO Identificar terreno junto à ASSEPRO. 1.023290.09.9 GS 2007

NEB NORTE CONSTRUÇÃO 1.018292.11.9 GS 2012/683 2007

NEB NORTE UBS Assis Brasil UBS Assis Brasil CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de nova Unidade. ASSEPRO 2007

NEB NORTE USF Vila Minuano UBS Assis Brasil CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. 2013/76 2007

NEB EIXO BALTAZAR CONSTRUÇÃO Identifica terreno, aguarda avaliação ASSEPRO. 1.022074.09.0 GD NEB 2013/693 2007

NEB EIXO BALTAZAR USF Passo das Pedras II REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12) 2000

NEB EIXO BALTAZAR USF Passo das Pedras II CONSTRUÇÃO Aumentar espaço para 3° ESF. Identificar terreno. abrir processo 2012/874

NEB EIXO BALTAZAR USF Planalto CONSTRUÇÃO 1.057156.09.3 AM 2007

NEB EIXO BALTAZAR CONSTRUÇÃO Topográfico a partir de 1° junho. 1.007020.11.2 ASSEPRO 2011/814 2011

NEB EIXO BALTAZAR UBS Passo das Pedras USF Passo das Pedras AMPLIAÇÃO 1.024723.10.0 ASSEPRO 2013/727 2011

NEB EIXO BALTAZAR USF Santa Fé USF Santa Fé REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12) 1.010789.11.1 EPCO/CGAFO 2012/2013

NEB EIXO BALTAZAR USF Santa Fé USF Santa Fé AMPLIAÇÃO abrir processo

NEB EIXO BALTAZAR Cercamento da Rua Sevilha CONSTRUÇÃO EMP/CGATA, 

Em andamento licitação para plano diretor (proj arquit e proj 
compl) do CS IAPI  (em andamento EPCO desde 4/1/13) 
REFORMA
Regionalização CAPSi GHC.

2011/784;200
9/707

USF Nova Gleba, UBS 
Santa Rosa
Academia Rubem 
Berta (Rua Paulo 
Henrique Tem-Caten, 
171 - Praça Irineu 
Esteris da Silva) - USF 
Nova Gleba

Falta a apresentação no CDS. Solicitar cedência espaço SMAM. 
Abrir processo/ PROPOSTA MS 11358235000111004 (2° 
prioridade)

2011/784; 
2013/36

1.010789.11.1 
e 

1.057157.09.0

EPCO/CGAFO e 
GD NEB

USF Nazaré, UBS Assis 
Brasil

Complementares concluídos, orçamento DEMHAB. 2 ESF + 1 
ESB.

verificar n° 
processo 
DEMHAB

USF Jenor Jarros USF Jenor Jarros Licitação topográfico em andamento. Condicionado com CDS a 
entrada externa ao condomínio.

1.024472.10.3 
e 

1.056654.09.0
verificar n° 

processo GD

USF Vila Max Gueiss / Dois Irmãos UBS São Cristóvão, USF 
Parque dos Maias

1.010789.11.1 
, 

1.056153.09.0 
e 

1.001723.11.1

EPCO/CGAFO,  
PGM/PSP,  
NÚCLEO

USF Planalto, USF Passo 
das Pedras.

Aguardando elaboração projeto arquitetônico; terreno, DM e 
topográfico OK. Cercamento de terreno. 3 ESF + 1 ESB.

2011/842 ou 
2012/1040

USF Augusto Thiessen UBS Rubem Berta
Incluirá consultórios, administrativo e banco de leite. Aguarda 
definição do projeto.

2011/784; 
2012/872

Avaliar viabilidade técnica para ampliação com implantação de 
ESB. Voltará para discussão CDS e GD NEB.

Terreno cedido SMED. Identificar lcalização e definir 
equipamento saúde. Projeto concluído. Em licitação.

1.102441.11.1 
e 

1.107353.11.3



NEB EIXO BALTAZAR Academia de Saúde CONSTRUÇÃO Solicitar cedência espaço SMAM. 1.015774.13.9 ASSEPRO

NEB EIXO BALTAZAR USF Santa Maria UBS Santa Maria AMPLIAÇÃO 1.020125.11.9 ASSEPRO 2006/268 2007

NEB EIXO BALTAZAR USF Vila Amazônia UBS Santa Maria CONSTRUÇÃO Solicitar cedência terreno SMIC. Identificar terreno. abrir processo 2012/871

NEB EIXO BALTAZAR AMPLIAÇÃO Em andamento projeto de ampliação da unidade 2011/810 2010

NEB EIXO BALTAZAR USF Beco dos Coqueiros AMPLIAÇÃO Ampliação para ESB. Estudo viabilidade ASSEPRO. 1.001722.11.5 ASSEPRO 2013/703

NEB EIXO BALTAZAR CE EIXO BALTAZAR CONSTRUÇÃO abrir processo 2011

LENO LESTE REFORMA 2012/2013

LENO LESTE CAPS AD AQUISIÇÃO ASSEPRO 2007

LENO LESTE UBS Vila Jardim e equipe saúde mental UBS Vila Jardim REFORMA 1.010789.11.1 EPCO/CGAFO 2012/2013

LENO LESTE UBS Vila Jardim UBS Vila Jardim AMPLIAÇÃO Novas salas. Solicitar avaliação ASSEPRO. abrir processo

LENO LESTE USF Laranjeiras USF Laranjeiras REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12) 1.010789.11.1 EPCO/CGAFO 2011/784 2012/2013

LENO LESTE Academia de Saúde CONSTRUÇÃO CGAPSES

LENO LESTE Academia de Saúde CONSTRUÇÃO Solicitar cedência espaço SMAM. CGAPSES

LENO LESTE USF Mato Sampaio CONSTRUÇÃO Solicitando DM junto à SPM 1.012637.09.2 ASSEJUR 2011/89 2007

LENO LESTE USF  Vila Grécia CONSTRUÇÃO 1.062397.07.9 SPM 2007/285 2006 e 2007

LENO LESTE USF Jardim Carvalho USF Jardim Carvalho AMPLIAÇÃO ampliação consultório médico 

LENO LESTE USF Tijuca USF Tijuca AMPLIAÇÃO abrir processo

LENO LESTE REFORMA

Academia Rubem 
Berta (Rua Sargento 
Silvio Delmar 
Hollembach, s/n° - 
Praça México) - UBS 
Rubem Berta

Aguardando avaliação técnica da ASSEPRO para verificar 
viabilidade. 
Ampliação do prédio e 3° ESF + 1 ESB

USF Domênico Feoli USF Domênico Feoli
verificar n° 
processo 

ASSEPRO
USF Beco dos 
Coqueiros

Aguarda cedência de área centro vida. ESTADO. Implantação 
academia 
de saúde,  CR Tuberculose, NASCA, CAPS, serviço at. Idoso.

CS + CEO + PA + BASE SAMU (?) + CRTB Bom 
Jesus

Serviços existentes (CS, 
CEO, PA, Base SAMU e 
CRTb)

CEO Bom Jesus + CS Bom Jesus + PA Bom Jesus (rampa, 
adequações). Em elaboração de projeto.

1.022201.11.4/ 
1.025509.10.6 

e 
1.010789.11.1; 
1.015741.13.3 

(CRTB)

ASSEPRO,  
EPCO/CGAFO ; 

CGAPSES
2011/742 

(CEO)

Aguarda definição (projeto topográfico terreno ou aquisição de 
casa indicada pela GD LENO).

1.048405.09.4 
abrir processo 

(aquisição 
terreno)

Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12). Incluir rampa 
de acesso.

2011/784; 
2013/536

Academia Morro 
Santana (Rua Padre 
Máximo Coghetto - 
Praça Carlos Fonseca 
Amador) - UBS Morro 
Santana

Solicitar cedência espaço SME. SMAM recuperou a praça, mas 
ela continua na listagem da SME.

1.014139.12.0 
(abrir 

processo)

Academia Jardim 
Carvalho (Rua 1, entre 
160 e 161, em frente ao 
268 e 269 - Praça 
CEFER 1, futura Praça 
Valtinho) - USF Jardim 
Carvalho

1.014139.12.0 
(abrir 

processo)

USF Mato Sampaio, UBS 
Vila Jardim

USF Milta Rodrigues e 
UBS São Carlos

processo de usucapião em andamento pela associação de 
moradores,
 que irá doar à PMPA

processo junto 
ao Domênico 

Feoli

2011/741 e 
2013/530

AVALIAÇÃO PARA IMPLANTAR ESB, NECESSIDADE DE 
AMPLIAÇÃO

USF Milta Rodrigues USF Milta Rodrigues
Prédio IPE cedido ao Município. Área do Milta é doada 100%. 
Colocar odonto na sala ocupada pela Associação de 
Moradores. Inclusão equipe ESF.

verificar n° 
processo GD



LENO LESTE USF  IPU UBS Morro Santana CONSTRUÇÃO 1.038139.11.1 ASSEPRO 2012/520 2001

LENO LESTE USF Vila Brasília USF Vila Brasília REFORMA 1.010789.11.1 EPCO/CGAFO 2011/784 2006

LENO LESTE USF Vila Brasília USF Vila Brasília CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de nova unidade. abrir processo

LENO LESTE USF Vila Pinto (ESB) USF Vila Pinto AMPLIAÇÃO Necessita avaliação de viabilidade pela ASSEPRO. abrir processo

LENO NORDESTE USF Batista Flores / FD / NASF/CDS CONSTRUÇÃO 1.049689.09.6 ASSEPRO 2011/743 2007

LENO NORDESTE UBS Chácara da Fumaça REFORMA Avaliação ASSEPRO. (reforma para inclusão ACS) abrir processo

LENO NORDESTE CONSTRUÇÃO 2012/570

LENO NORDESTE USF Jardim da FAPA AMPLIAÇÃO 1.018284.11.6 2009/141 2009

LENO NORDESTE CONSTRUÇÃO 1.032251.10.6 2010/882 2000

LENO NORDESTE USF Timbaúva USF Timbaúva CONSTRUÇÃO Topográfico em execução. 1.060181.09.5 2007

LENO NORDESTE USF NAZARÉ (Irmãos Maristas) CONSTRUÇÃO

LENO NORDESTE USF Safira Nova USF Safira Nova REFORMA 1.049174.09.6

LENO NORDESTE USF Vila Safira USF Vila Safira CONSTRUÇÃO 1.038243.12.1 2012/567

LENO NORDESTE USF Jardim Protásio Alves CONSTRUÇÃO tramitação da cedência de terreno do DEMHAB. 1.041916.10.7 2011/746

LENO NORDESTE Academia de Saúde CONSTRUÇÃO Verificar SMAM. abrir processo

LENO NORDESTE USF Cooperativa Alzira Rosa USF Safira Nova CONSTRUÇÃO regularização de cedência do terreno. 1.015558.10.0 2009

SCS CENTRO SUL UBS Monte Cristo UBS Monte Cristo REFORMA 2007

SCS CENTRO SUL USF Vila Nova (4 ESF) UBS Monte Cristo CONSTRUÇÃO 1.048847.11.9

SCS SUL USF Morro dos Sargentos REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12) 1.010789.11.1 2007

SCS SUL USF Morro dos Sargentos CONSTRUÇÃO 1.010680.11.0 2012/301

SCS CENTRO SUL UBS Tristeza UBS Tristeza REFORMA 1.010789.11.1 2012/1053 2002

SCS CENTRO SUL UBS Nonoai CONSTRUÇÃO 1.031514.12.0 2009

SCS SUL USF Estrada Morro Alto CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. 1.037091.04.2 2006/1282 2006

SCS SUL UPA Zona Sul CONSTRUÇÃO 2007/565 2007

SCS CENTRO SUL CAPS AD Vila Nova (Unidade de Acolhimento) REFORMA Avaliação da ASSEPRO. abrir processo 2011

SCS A DEFINIR CAPS AD III CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de unidade. abrir processo

SCS CENTRO SUL USF COHAB Cavalhada CONSTRUÇÃO 1.018.290.11.6 2007

SCS CENTRO SUL CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. 1.041156.12.9

SCS CENTRO SUL USF Campos do Cristal USF Campos do Cristal AMPLIAÇÃO Aguarda abertura de processo. Para avaliação ASSEPRO. abrir processo

2° Licitação da contratação do topográfico a ser encaminhada 
pela ASSEPRO
Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12). Reforma com 
adaptação de sala para esterilização e expurgo.

USF Batista Flores, USF 
Nazaré

Projeto arquitetônico concluído. 3 ESF + 2 ESB. Confirmar obra 
para 2014 (PRIORIDADE).

UBS Chácara da 
Fumaça

CAPSi Aguarda doação de terreno. Avenida Protasio Alves.
obra em fase de conclusão. Ampliação ESF. Verificar com 
ASSEPRO se a obra foi concluída.

SETOR DE 
CONTRATOS

USF Parque das Orquideas UBS Chácara da 
Fumaça

 2 ESF + 1 ESB. Licitação concluída. Aguarda assinatura do 
contrato.

2010/582; 
2013/1066

Incluído na obra Batista Flores: 3 ESF. Verificar essa inclusão 
na Batista Flores. Se ok, exlcuir esta demanda.
adequação da área para ampliação da equipe. Refoema das 30 
unidades.
ampliação da equipe, comunidade sinaliza terrenos para 
construção

USF Jardim Protásio 
Alves
(Parque Chico 
Mendes)

Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12). Locar imóvel 
para iniciar reforma.

reforma: 
1.010789.11.1  

                     
locação: 

1.038649.12.8

2012/265; 
2011/784

Identificação de terreno para construção de  nova Unidade 
(locação, com adequações, para fazer reforma no atual)

USF Morro dos 
Sargentos

2012/301; 
2011/784

USF Morro dos 
Sargentos

Identificação de terreno para construção de  nova Unidade 
(doação terreno militar)
Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12). Deve incluir a 
locação de um imovel, com adequações.
Licitação da contratação do topográfico em andamento 
(ASSEJUR 
desde 4/2/13)

2011/836 e 
2012/1039

UBS Beco do Adelar, 
UBS Monte Cristo, UBS 
Ipanema

Identificação de terreno para construção de  UPA (triângulo das 
ruas juca batista, serraria e cirino prunes)

verificar n° 
processo CMU

Obra em andamento - início em 19/10/12 (previsão de 
conclusão 09/13)

2006/736 e 
2001/1270

USF Cristiano Kraemer



SCS CENTRO SUL CONSTRUÇÃO Negociação da cedência do terreno.

SCS CENTRO SUL USF Cidade de Deus USF Cidade de Deus REFORMA Em andamento pela EMP (FASE CONCLUSÃO)

SCS A DEFINIR CONSTRUÇÃO 2007/565

SCS CENTRO SUL UBS Camaquã REFORMA 1.046984.12.7

SCS SUL USF da Moradas da Hípica USF Moradas da Hípica AMPLIAÇÃO abrir processo

SCS CENTRO SUL UBS Camaquã UBS Camaquã CONSTRUÇÃO abrir processo

SCS SUL USF Moradas do Sul CONSTRUÇÃO 1.012027.11.1 2009

SCS A DEFINIR CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. abrir processo 2013/184

SCS CENTRO SUL UBS Jardim das Palmeiras CONSTRUÇÃO Identificar terreno. abrir processo

SCS CENTRO SUL Academia de Saúde CONSTRUÇÃO Solicitar cedência espaço SMAM. Endereço não adequado.

SCS CENTRO SUL Academia de Saúde CONSTRUÇÃO Solicitar cedência espaço SME.

SCS CENTRO SUL CONSTRUÇÃO 1.050326.07.4 2006/731 2007

PLP PARTENON USF Primavera CONSTRUÇÃO 1.09820.11.6 2012/27 2007

PLP PARTENON REFORMA Pró Saúde. Em elaboração de projeto arquitetônico ASSEPRO

PLP PARTENON CS MURIALDO PARTENON/ LOMBA REFORMA ED/CGADSS

PLP PARTENON USF Maria da Conceição CONSTRUÇÃO Identificação de terreno. 1.033155.10.0

PLP PARTENON USF Pitoresca USF Pitoresca AMPLIAÇÃO Aguarda avaliação ASSEPRO. 1.004745.11.6

PLP PARTENON UBS São Miguel REFORMA Executado pela EMP: Acolhimento e Sala de Espera. 1.023126.09.4 2011/738 2007/2010

PLP PARTENON CONSTRUÇÃO 1.041837.11.8

PLP PARTENON USF Campo da Tuca CONSTRUÇÃO 1.009820.11.6 2012/27 2007

PLP PARTENON USF Ernesto Araújo USF Ernesto Araújo CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. abrir processo 2011/737 2013

PLP PARTENON UBS São Carlos UBS São Carlos REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12) 1.010789.11.1 2011/784 2011

USF Afonso Arinus (ampliação da USF São 
Gabriel/GCC)

UBS Tristeza, UBS 
Camaquã (USF São 
Gabriel/GCC)

verificar n° 
processo 

ASSEPRO 
(REVISAR/PA
SSAR PELO 

CDS)

CE, FD, NASCA, Equipe de Saúde 
Mental, Matriciamento, NASF e GD

Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. 
Revisar e apresentar no CDS.
Contrapartida (área interna) empreendimento. Externa (EMP). 
Projeto pronto, orçado e encaminhado à PGM.
Aguarda abertura de processo. Para avaliação ASSEPRO. 
Ampliação 
ESF/ESB.
Identificação de terreno para construção de  nova Unidade 
(transferir UBS Camaquã).

População nova 
(loteamento)

2° Licitação da contratação do topográfico a ser encaminhada 
pela ASSEPRO

CAPSi

Academia Vila Nova 
(Rua Paulo Maciel, 220 
- Praça Nestor Lopes) - 
USF Cohab 
Cavalhada, UBS 
Campo Novo

1.014139.12.0; 
abrir processo/ 
PROPOSTA 

MS 
113582350001

11011 (3° 
prioridade)

Academia Tristeza 
(Rua Armando 
Barbedo, 861 - Parque 
Professor Gaelzer) - UBS 
Tristeza

1.014139.12.0 
(abrir 

processo)

 USF Teresópolis

UBS Nonoai, UBS Glória, 
UBS Estrada dos Alpes, 
UBS Vila dos 
Comerciários

projetos complementares concluídos em análise na ASSEPRO 
para
 encaminhar licitação da obra.

UBS Vila Vargas, 
Chácara do Primeiro 
(DEMANDA 1)

Licitação da contratação do topográfico em andamento 
(ASSEJUR desde
 4/2/13).

CS Murialdo - reforma auditório (Pró Saúde) verificar n° 
processo GD

Remodelação auditório e sala de reuniões  2º andar do prédio 
para acolher NASCA e área administrativa Centro 
Especialidades

1.001201.12.3 

UBS Pequena Casa da 
Criança e USF Maria 
da Conceição

USF Saibrera (São Miguel)
UBS São Miguel e USF 
Vila Vargas (DEMANDA 
2)

Aguarda cedencia terreno Sec. Est. Habit. e Desenv. Urbano

USF Campo da Tuca e 
UBS Ceres - casa 
locada

Licitação da contratação do topográfico em andamento 
(ASSEJUR 
desde 4/2/13)



PLP PARTENON UBS São José CONSTRUÇÃO 1.003132.11.0 2011/712 2007

PLP PARTENON UBS Ceres UBS Ceres CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. abrir processo 2007

PLP PARTENON CONSTRUÇÃO 1.009820.11.6 2012/27 2007/2010

PLP PARTENON CAPS II CONSTRUÇÃO

PLP PARTENON CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. abrir processo 2010

PLP PARTENON USF Cosme Damião CONSTRUÇÃO projetos complementares em andamento. 1.027283.11.9

PLP PARTENON USF Morro da Cruz USF Morro da Cruz CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. abrir processo

PLP PARTENON USF Morro da Cruz REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12) 1.010789.11.1

PLP PARTENON USF Santo Alfredo (Academia da Saúde) CONSTRUÇÃO 1.008905.09.6 2007

PLP PARTENON Academia de Saúde CONSTRUÇÃO Terreno desapropriado SMS. Aguarda projeto ASSEPRO.

PLP Academia de Saúde CONSTRUÇÃO

PLP USF Santa Helena REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12) 1.010789.11.1

PLP USF Esmeralda (DEMANDA 3 - CDS) CONSTRUÇÃO Terreno já tem escritura - OK. Aguarda elaboração de projeto. 2010

PLP USF Lomba do Pinheiro (DEMANDA 2 - CDS) CONSTRUÇÃO projeto para o cercamento do terreno em andamento 1.002764.13.0 ASSEPRO 2010/575 2010

PLP USF Lomba do Pinheiro REFORMA não tem 2013/676 2013

PLP USF São Pedro USF São Pedro REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12) 1.010789.11.1 2011/784 2010

PLP USF Bonsucesso (DEMANDA 2 - CDS) UBS Panorama CONSTRUÇÃO sem definição de terreno 2007

PLP USF Recreio da Divisa (DEMANDA 8 - CDS) UBS Panorama CONSTRUÇÃO Aguardando liberação do DEMHAB. Reunião com DEMHAB. 1.023215.09.7 2010/1067 2010

PLP UBS MAPA REFORMA será realizada pela EMP não tem 2006

PLP USF Herdeiros USF Herdeiros AMPLIAÇÃO Aguarda abrir expediente na GD.

PLP Base SAMU (DEMANDA 2 - CDS) CONSTRUÇÃO projeto para o cercamento do terreno em andamento 1.002764.13.0 2005

Obra em andamento - início em 2/4/2012 (previsão de 
conclusão 06/13)

CAPSi
Licitação da contratação do topográfico em andamento 
(ASSEJUR 
desde 4/2/13)

Há recursos da Consulta Popular 2003/2004. Necessita a 
retirada de rádio base do terreno. 

1.028986.11.3 
(RADIO) 

1.033151.10.5 
(TERRENO) 

USF Santo Antonio UBS Pequena Casa da 
Criança
UBS Pequena Casa da 
Criança (DEMANDA 3)

USF Santo Alfredo - 
casa locada

Reintegração de posse em andamento. Com Academia da 
Saúde.

Academia Partenon 
(Rua Santo Alfredo, 343 
e 349) - UBS Santo 
Alfredo

1.014139.12.0 
(abrir 

processo)

LOMBA DO 
PINHEIRO

Academia Lomba do 
Pinheiro (Estrada João 
de Oliveira Remião, 
5110) - USF Lomba do 
Pinheiro

Verificar situação do terreno. Atrás do PA da Lomba. 
PROPOSTA 11358235000111007 (4° prioridade)

1.014139.12.0 
(abrir 

processo)

LOMBA DO 
PINHEIRO

LOMBA DO 
PINHEIRO

1.023216.09.3, 
001.033159.10

.6, 
001.041834.11

.9 
e 

002.285656.00
.5 SMOV

LOMBA DO 
PINHEIRO

USF Lomba do Pinheiro 
- prédio locado

LOMBA DO 
PINHEIRO

USF Lomba do Pinheiro 
- prédio locado

Será executado pela EMP: Adequação do prédio (Ar 
condicionado, sala grupo, acolhimento, informatização).

LOMBA DO 
PINHEIRO

LOMBA DO 
PINHEIRO

1.023122.09.9
e 

1.012896.10.1
LOMBA DO 
PINHEIRO

LOMBA DO 
PINHEIRO

LOMBA DO 
PINHEIRO

verificar n° 
processo GD

LOMBA DO 
PINHEIRO



PLP USF Quinta do Portal (DEMANDA 1 - CDS) UBS Mapa CONSTRUÇÃO 1.012894.10.9 2010

PLP USF Goiás (DEMANDA 13 - CDS) UBS Mapa CONSTRUÇÃO abrir processo 2007

PLP UBS Panorama UBS Panorama AMPLIAÇÃO 1.037638.12.2 2010/1067 2006 e 2008

PLP USF Viçosa (DEMANDA 4 - CDS) UBS Panorama AMPLIAÇÃO 1.012597.13.9 2007

PLP USF São Francisco  (DEMANDA 12 - CDS) UBS Mapa CONSTRUÇÃO definição do terreno em andamento 1.023120.09.6 2010

PLP USF COHALPI (DEMANDA 5) UBS Mapa CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. abrir processo

PLP CONSTRUÇÃO 1.041287.12.6 2010

PLP PA Lomba do Pinheiro REFORMA

PLP PA Lomba do Pinheiro REFORMA

PLP UBS Panorama CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. abrir processo

PLP CONSTRUÇÃO Cercamento terreno do PA. abrir processo

PLP CONSTRUÇÃO identificação de terreno.

RES RESTINGA Bicicletário USF Núcleo Esperança REFORMA Previsão 20 dias.

RES RESTINGA USF Salso UBS Macedônia CONSTRUÇÃO Documentação OK na análise da ASSEPRO. 2012/1052 2000

RES RESTINGA USF Pitinga CONSTRUÇÃO Aguarda desapropriação do terreno indicado - COOTRAVIPA 1.048025.10.0 2005/921 2007

RES RESTINGA USF Pitinga (reforma) REFORMA processo 30 unidades

RES RESTINGA Macedônia (reforma) REFORMA processo 30 unidades

RES RESTINGA CRTB (reforma) REFORMA projeto em elaboração

RES RESTINGA USF Bita  CONSTRUÇÃO Terreno doado SMF. Aguarda realocação para área maior. 1.037506.10.2 2001

RES RESTINGA CAPS AD CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de nova Unidade. 1.048406.09.0 2002

RES RESTINGA USF  2ª e 4ª Unidade UBS Macedônia CONSTRUÇÃO Aguarda indicação da área pelo CAADHAP 1.037502.10.7 2007

RES RESTINGA USF Repouso do Guerreiro CONSTRUÇÃO 2009

RES RESTINGA USF Flor da Restinga CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. 1.037505.10.6 2009

RES RESTINGA USF Barro Vermelho CONSTRUÇÃO doação de terreno pela CAADHAP em andamento 1.037504.10.0 2009

RES RESTINGA USF Chácara do Banco CONSTRUÇÃO desapropriação do terreno em andamento 2010

LOMBA DO 
PINHEIRO

Aguardando elaboração projeto arquitetônico; terreno, DM e 
topográfico 

LOMBA DO 
PINHEIRO

Revisão pelo CDS já realizada. Decisão: continua. Avaliar 
terreno.

LOMBA DO 
PINHEIRO

Licitação da execução da obra em andamento (ASSEJUR 
desde 25/1/13)

LOMBA DO 
PINHEIRO Identificado terreno, desaproriar.

LOMBA DO 
PINHEIRO

LOMBA DO 
PINHEIRO

LOMBA DO 
PINHEIRO

"Posto" de Saúde Indígena na Lomba do Pinheiro 
(Charrua)

Aldeia polidoro 
(charrua)

Projeto arquitetônico concluído. Aguarda complementares - 
ASSEPRO.

LOMBA DO 
PINHEIRO

Em licitação - raio x, subestação, gerador e adequação elétrica. 
Cercamento em fase de projeto.

verificar n° 
processo 

ASSEPRO
LOMBA DO 
PINHEIRO

adequação do PA para condição de UPA. Em elaboração do 
projeto ASSEPRO.

LOMBA DO 
PINHEIRO

USF Quirinas (Rincão das Flores?) (DEMANDA 6 - 
CDS)

LOMBA DO 
PINHEIRO

Sede para GD, CE, CDS, FD e CEO Lomba 
(DEMANDA 9 - CDS)

LOMBA DO 
PINHEIRO CAPS AD, CAPSi (DEMANDAS 10 e 11 - CDS)

4.003000.09.5 
e 

4.006801.10.9 
- cedência 

terreno 
1.041083.12.1 

- obra

UBS Macedônia, 
loteamento novo

UBS Restinga, 
loteamento novo

Localização do Processo (existência de loteamento da ROSSI 
com cedência de área - Edgar Pires de Castro esq Darci 
Pereira)

4.003003.09.4  
 

6499.08.01/11-
6 (expediente 
casa civil do 

estado)

USF Chácara do 
Banco, lotamento 
novo
UBS Restinga, UBS 
Macedônia

1.029517.10.9 
(verificar n° 

processo GD)



RES RESTINGA Costa Gama CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. 1.012027.11.1

RES RESTINGA USF Castelo USF Castelo CONSTRUÇÃO 1.058861.07.6 2011/816 2010

RES RESTINGA CEO Restinga CEO Sta Marta CONSTRUÇÃO 2010

RES EXTREMO SUL FD e CDS Extremo Sul CONSTRUÇÃO Definido terreno, aguarda avaliação técnica. 1.049314.10.6

RES RESTINGA SAE/DST AIDS SAE CSVC CONSTRUÇÃO 1.037507.10.9 2010

RES RESTINGA USF Restinga Velha CONSTRUÇÃO 2010

RES RESTINGA USF Estrada do Rincão CONSTRUÇÃO 2010

RES RESTINGA Academia de Saúde CONSTRUÇÃO Solicitar cedência espaço SMAM.

RES EXTREMO SUL Academia de Saúde CONSTRUÇÃO abrir processo

RES RESTINGA Sede FD/ GD/CDS CONSTRUÇÃO

RES RESTINGA Cercamento Terreno fundos UBS Restinga CONSTRUÇÃO abrir processo

RES EXTREMO SUL CONSTRUÇÃO ASSEPRO: aguardando regularização fundiária terreno 1.037501.10.0

RES EXTREMO SUL USF Quinta Unidade (Elétrica) REFORMA 1.048026.10.7

RES EXTREMO SUL CAPS-i CONSTRUÇÃO 2007/769 2010

RES EXTREMO SUL USF Santa Rita CONSTRUÇÃO 1.037503.10.3

RES EXTREMO SUL USF Ponta Grossa CONSTRUÇÃO Aguarda definição de terreno (área DEMHAB) 2012/1041 2003  e 2006

RES EXTREMO SUL UBS Lami c/ bicicletário REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12) 1.004799.11.9 2007

RES EXTREMO SUL USF Lami UBS Lami CONSTRUÇÃO

RES EXTREMO SUL USF São Caetano CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. 2007

UBS Macedônia, 
loteamento novo

Encontra-se na ASSEPRO em etapa de projeto (previsão 20 
dias, após PL).

Definição do terreno em andamento/ Devolver ao CMS para 
análise. Inclusão no projeto convênio HMV? 

1.018283.11.0, 
1.049314.10.6 

e 
1.020130.09.0 

(convênio 
HMV)

Devolver para o CDS para avaliação e detalhamento. Inclusão 
no projeto convênio HMV? 
Devolver para o CDS para avaliação e detalhamento. 
Apresentar no CDS.
Aguarda terreno do Alphaville II.

Academia Restinga 
(Rua João Antônio 
Silveira, s/n° - Praça 
Esplanada da 
Restinga) - UBS 
Macedônia

1.014139.12.0 
(abrir 

processo)

Academia Belém 
Novo (Praça Flores da 
Cunha) - UBS Belém 
Novo

Aberto em mar/13: ocupação prédio PA Restinga. Reunião 
HMV.

1.035664.12.6, 
1.0050127.10.

1 - terreno 
fundos UBS 

Restinga 
(cercamento)
1.0050127.10.

1 - terreno 
fundos UBS 

Restinga 
(cercamento)

USF João Antônio da Silveira (Portal dos 
Pinheiros)

USF 5° Unidade, USF 
Pitinga

Reforma da rede elétrica. Nova entrada de energia (previsão 
segundo semestre 2013)
construção de nova unidade (CAPS Restinga) - Aguardando 
elaboração
 projeto arquitetônico; terreno, DM e topográfico OK

1.048406.09.0 
(verificar n° 

processo GD) 
construção de nova unidade (CAPS Restinga) - Aguardando 
elaboração
 projeto arquitetônico; terreno, DM e topográfico OK

1.014371.07.3, 
1.046795.10.3 
1.018303.11.0 
área DEMHAB 

indicada
2009/286 ou 

2010/619
Estudo de viabilidade do terreno em andamento na ASSEPRO. 
Aguarda matrícula do imóvel.

verificar n° 
processo GD

UBS Lami (equipe 
itinerante)

1.029865.11.5, 
1.032982.11.9 

e 
1.022179.10.0



RES EXTREMO SUL USF Jd. Floresta UBS Lami CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. abrir processo 2007

RES EXTREMO SUL USF Lageado UBS Restinga CONSTRUÇÃO abrir processo 2009

RES EXTREMO SUL USF Túnel Verde USF Ponta Grossa CONSTRUÇÃO 1.022199.10.1 2013/11 2009

RES EXTREMO SUL USF Arado Velho UBS Belém Novo CONSTRUÇÃO Solicitado terreno ao empreendimento Ioschep Terra Lima 1.041287.12.6

RES EXTREMO SUL USF Porto dos Casais UBS Belém Novo CONSTRUÇÃO 1.018283.11.0 2013/11

RES EXTREMO SUL Construção US Indígena (Charrua) CONSTRUÇÃO Regularização do terreno pelo DEMHAB. 1.041287.12.6

CENTRO CENTRO USF Menino Deus UBS Modelo CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. abrir processo 2007

CENTRO CENTRO USF Jardim Botânico CONSTRUÇÃO 1.030174.11.2 2006

CENTRO CENTRO CAPS II Centro (CAIS Mental) REFORMA 2009

CENTRO CENTRO CONSTRUÇÃO 1.000582.11.5 2011

CENTRO CENTRO Oficina Geração POA REFORMA 2012/2013

CENTRO CENTRO CS Santa Marta REFORMA Em processo licitatório. 1.019637.12.8 2012/171 2012/2013

CENTRO CENTRO SAE Santa Marta REFORMA 1.010783.11.3 2011/813 2012/2013

CENTRO CENTRO CS Modelo – FD e Odontologia REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12) 1.010789.11.1 2011/784 2012/2013

CENTRO CENTRO Santa Marta Odonto da UBS Sta. Marta REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12) 1.010789.11.1

CENTRO CENTRO Academia de Saúde CONSTRUÇÃO Verificar espaço. 

CENTRO CENTRO Academia de Saúde CONSTRUÇÃO Verificar espaço

GCC GLÓRIA UBS Belém Velho UBS Belém Velho AMPLIAÇÃO Sala de grupo e esterilização. Aguarda elaboração de projeto. 1.057160.09.0

GCC GLÓRIA AMPLIAÇÃO Aguardando elaboração projeto arquitetônico;Implantação ESB. 1.057281.09.2 2008

GCC GLÓRIA UBS Aparício Borges UBS Aparício Borges AMPLIAÇÃO 1.039229.10.6 2009

GCC GLÓRIA USF Glória UBS Glória CONSTRUÇÃO projetos complementares em andamento na SMOV 1.066827.07.8 2001

GCC GLÓRIA USF Renascença UBS 1° de Maio CONSTRUÇÃO 1.041295.12.9 2007

GCC GLÓRIA USF Canudos UBS 1° de Maio CONSTRUÇÃO Não há terreno. Retornar para revisão pelo CDS. 2007

GCC CRISTAL USF Divisa USF Divisa AMPLIAÇÃO Topográfico em execução. Ampliação ESF. 1.009820.11.6 2012/27 2011

GCC GLÓRIA UBS Vila Gaucha UBS Vila Gaúcha REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12). 1.010789.11.1 2011/784 2011

GCC GLÓRIA UBS Vila Gaucha UBS Vila Gaúcha CONSTRUÇÃO verificar terreno em condições de construção abrir processo

GCC GLÓRIA USF Jardim Cascata USF Jardim Cascata CONSTRUÇÃO 1.043016.02.0 2013/595 2011

GCC CRISTAL CONSTRUÇÃO 1.025569.10.4 2010/603 2004 e 2006

Terreno em vista - GD vai encaminhar processo. Aguardando 
matrícula até final 2013.
Túnel Verde: ASSEPRO já avaliou terreno - OK. Encaminhado 
projeto para cercamento.

ASSEPRO já avaliou terreno (ok). Necessita projeto para o 
cercamento do terreno.

UBS Santa Cecília e 
UBS Modelo

Aguarda definição de terreno (indicar prédio da atual Geração 
POA)

CAPS II Centro (CAIS 
Mental)

Iniciar desapropriação do prédio - abrir processo (Cristina 
enviará)

1.004649.09.5 
e 

1.019344.11.2

PGM/PPDP e 
ASSEPRO

UPA Azenha/Partenon
Projeto arquitetônico concluído; aguardando cessão do terreno 
para PMPA
 (Eq.Convênios desde 19/6/12)

CONVÊNIOS/CGA
FO

Projeto arquitetônico em andamento ASSEPRO (Prédio 
Jerônimo Coelho). Apresentar no CDS.

verificar n° 
processo 
DST/AIDS

Obra em andamento - início em 2/1/12 (previsão de conclusão 
06/13)

Academia Centro 1 
(Avenida Jerônimo 
Ornelas, 55) - UBS 
Modelo

1.014139.12.0 
(abrir 

processo)

Academia Centro 2 
(Avenida Presidente 
João Goulart - Praça 
Brigadeiro Sampaio) - 
UBS Santa Marta

1.014139.12.0 
(abrir 

processo)

USF Rincão 

Ampliação Gab. Odonto. Projetos complementares concluídos 
em análise na ASSEPRO para encaminhar licitação da obra. 
Implantação ESB.

2009/178; 
2013/844 
(ODONTO 

GCC)

População menor que 3000 hab. Novo empreendimento 
(Terreno OK). Falta apresentar no CDS.

verificar n° 
processo GD

Ampliação ESF. Identificação de terreno para construção de 
nova Unidade.

CAPSi Capsi Harmonia Terreno indicado pelo sócio ambiental.Aguarda avaliação da 
ASSEPRO.



GCC GLÓRIA USF Nossa Senhora das Graças AMPLIAÇÃO 1.012027.11.1 2009/877 2009

GCC GLÓRIA USF Glorinha / Ascensão CONSTRUÇÃO 2012/670 2007

GCC GLÓRIA USF KANAZAVA  CONSTRUÇÃO abrir processo 2012/675

GCC GLÓRIA CONSTRUÇÃO 1.012430.11.0 2012/673

GCC CRUZEIRO USF Santa Tereza CONSTRUÇÃO 1.000607.13.4 ASSEPRO 2006/1113 2000

GCC CRUZEIRO USF Mato Grosso CONSTRUÇÃO 1.059377.08.9 2008/528 2008

GCC CRUZEIRO USF Osmar Freitas Osmar Freitas AMPLIAÇÃO 1.041147.12.0 2013/280 2002

GCC CRUZEIRO PACS PACS REFORMA 1.035282.10.0 2010/1066 2007

GCC CRUZEIRO UBS/USF Tronco ESF e ESB UBS Tronco CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de nova Unidade. 1.041146.12.3 2007

GCC CRUZEIRO USF Cruzeiro do Sul  (inclusão de 2ª ESF) USF Cruzeiro do Sul AMPLIAÇÃO Aguarda elaboração do projeto. 2010

GCC CRUZEIRO USF Nossa Senhora da Medianeira CONSTRUÇÃO 1.035282.10.0 2010/1066 2010

GCC CRUZEIRO USF Orfanotrófio USF Orfanotrófio CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de nova Unidade. abrir processo

GCC CRUZEIRO CAPS II GCC População CAPS CONSTRUÇÃO 1.011700.12.2 ED/CGADSS

GCC GLÓRIA UBS Primeiro de Maio UBS 1° de Maio AMPLIAÇÃO 1.011700.12.2 ED/CGADSS 2013/597

GCC CRUZEIRO CAPS AD População CAPS CONSTRUÇÃO 1.011700.12.2 ED/CGADSS

GCC A DEFINIR Residencial Terapêutico Nova Vida POA CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de nova Unidade.

GCC A DEFINIR POA CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de nova Unidade.

GCC CRUZEIRO UBS Vila Cruzeiro REFORMA 1.011700.12.2 ED/CGADSS

GCC CRUZEIRO UBS Vila dos Comerciários CONSTRUÇÃO Identificação de terreno para construção de nova Unidade. 1.017687.13.6

GCC GLÓRIA Academia de Saúde CONSTRUÇÃO 1.015820.13.0

GCC CRISTAL Academia de Saúde CONSTRUÇÃO 1.015824.13.6

GCC CRUZEIRO CRTB (reforma) REFORMA 1.015741.13.3

GCC CRUZEIRO SAE CSVC REFORMA

GCC CRUZEIRO USF Orfanotrófio REFORMA Reforma das 30 unidades (PGM desde 8/11/12) 1.010789.11.1 2011/784 2011

HOSPITAIS CENTRO REFORMA 2004

USF Nossa Senhora das 
Graças

2° ESF e 1 odonto. 2° Licitação da contratação do topográfico a 
ser encaminhada pela ASSEPRO

Glorinha, Ascenção, 
UBS Aparício Borges 
(parte)

Em reavaliação (muito próximo à Aparício Borges/escadaria). 
Aquisição de terreno.

verificar n° 
processo GD

USF Nossa Senhora de 
Belém

GD GCC reavaliará junto a GD SCS. Justificar ao OP e CDS - 
não há população.

USF Mariante UBS Belém Velho, USF 
Rincão

Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. 
Aguarda avaliação ASSEPRO.

USF Santa Tereza, UBS 
Tronco

Identificado terreno para construção de nova Unidade. Em 
avaliação ASSEPRO. 
Ampliação ESF /ESB.

UBS Cristal, USF Mato 
Grosso, UBS Vila dos 
Comerciários

Aguardando alteração do projeto arquitetônico (devido 
alter.proj.padrão
 pela CGAPSES). Terreno Ok. + 3 equipes.
Autorização para retirada do poste ASSEPRO. Implantação 
ESB (sala odonto).
Projetos arquitetônicos ok. Aguarda projetos complementares 
(em 
andamento) (prev.conclusão 10/13).

verificar n° 
processo GD

UBS Vila dos 
Comerciários

Identificação de terreno para construção de  nova Unidade. 4 
ESF + 2 odonto.

Identificado terreno - OK da ASSEPRO. Terreno próprio 
municipal, solicita repasse para a SMS. Projeto ASSEPRO.
Elaboração de Projeto sala multiuso. Recurso Pró Saúde. 
Previsão 2014.
Identificado terreno - OK da ASSEPRO. Terreno próprio 
municipal, solicita repasse para a SMS. Projeto ASSEPRO.

verificar n° 
processo GD

Residencial Terap. Casa Transição verificar n° 
processo GD

Elaboração de Projeto mudança layout interno incluir ESB. 
Recurso pró saúde.

Academia Belém 
Velho (Rua João 
Couto, 294) - USF Nossa 
Senhora de Belém

Processo mãe: 1.014139.12.0. Terreno OK. Aguarda projeto 
ASSEPRO. PROPOSTA MS 11358235000111005 (1° 
prioridade)

Academia Cristal - USF 
Cruzeiro do Sul (em 
substituição a USF 
Mato Grosso)

Processo mãe: 1.014139.12.0. Avaliação terreno ASSEPRO.  
PROPOSTA MS11358235000111010 (5° prioridade)

UBS Vila dos 
Comerciários

Revisar processos existentes (Vila dos Comerciários) com GD 
GCC.

UBS Vila dos 
Comerciários

Revisar processos existentes (Vila dos Comerciários) com GD 
GCC.

HPS - Reforma da área de emergência, 
Radiologia e banco de sangue

A primeira etapa correspondente aos quadros elétricos foi 
concluída em 2011. A segunda etapa foi licitada e contratada 
em agosto de 2011. Obra em andamento realizado 11.32% do 
total da obra até março de 2012.

Convênio 
QUALISUS 

(3072/04) + 
PDC



HOSPITAIS CENTRO HPS - Reforma do Bloco cirúrgico, UTI e SR REFORMA 2005

HOSPITAIS CENTRO Não incluído em PA 2009

HOSPITAIS CENTRO HPS - Unidade de Queimados Não incluído em PA 2009

HOSPITAIS CENTRO HPS - Alojamentos médicos Não incluído em PA 2009

HOSPITAIS CENTRO HPS - Implantação Internação Pediátrica Não incluído em PA 2009

HOSPITAIS CENTRO HPS - Internação Traumatologia Não incluído em PA 2009

HOSPITAIS CENTRO HPS - Internação Cirúrgica Não incluído em PA 2009

HOSPITAIS CENTRO HPS - Ampliação UTI Trauma Não incluído em PA 2009

HOSPITAIS CENTRO Não incluído em PA 2009

HOSPITAIS CENTRO HPS - Reestruturação Internação Neurologia REFORMA Não incluído em PA 2009

HOSPITAIS CENTRO HPS - Hemodinâmica Não incluído em PA 2009

HOSPITAIS CENTRO HPS - Ampliação e Reforma do Laboratório REFORMA Não incluído em PA 2009

HOSPITAIS CENTRO HPS - Auditório Não incluído em PA 2009

HOSPITAIS CENTRO HPS - outras demandas em áreas de apoio ??? Não incluído em PA 2009

HOSPITAIS CENTRO EP Luciana Genro (500.000,00) 2007

HOSPITAIS CENTRO 2007

HOSPITAIS CENTRO HMIPV - Unidade de Nutrição 2007

HOSPITAIS CENTRO 2007

HOSPITAIS CENTRO 2007

HOSPITAIS CENTRO 2007

HOSPITAIS CENTRO 2007

HOSPITAIS CENTRO HMIPV - Criação do Ambulatório Otorrino e Fono 2007

HOSPITAIS CENTRO HMIPV - reforma CRAI + coleta de exames REFORMA 2007

HOSPITAIS CENTRO HMIPV - reforma das áreas de internação REFORMA 2007

HOSPITAIS CENTRO HMIPV - reforma e equip. CMPF REFORMA 2010

CENTRALIZADA CENTRO Reforma Geral da sede CGVS REFORMA 2011

CENTRALIZADA CENTRO Reforma prédio do Pavilhão da Santana ' REFORMA 2012

A primeira etapa (Centro Cirúrgico e SR) encontra-se em 
processo de licitação a etapa correspondente a nova UTI 
está em fase de projeto.

Convênio 
QUALISUS 

(4607/05) + 
PDC

HPS - Nova UTI - 3º pav. Plano Diretor 
da COPA

Plano Diretor 
da COPA

Plano Diretor 
da COPA

Plano Diretor 
da COPA

Plano Diretor 
da COPA

Plano Diretor 
da COPA

Plano Diretor 
da COPA

HPS - Internação Cardioclínica Plano Diretor 
da COPA

Plano Diretor 
da COPA

Plano Diretor 
da COPA

Plano Diretor 
da COPA

Plano Diretor 
da COPA

Plano Diretor 
da COPA

HMIPV - Criação de Centro de Diagn. por 
imagem

Plano Diretor 
10 anos

HMIPV - Criação de serviço de diagnóstico 
Tratamento Câncer de Mama

Plano Diretor 
10 anos

Plano Diretor 
10 anos

HMIPV - Criação do Centro de Atendimento 
Odontológico

Plano Diretor 
10 anos

HMIPV - qualificar as UTIs Pediátrica e Neonatal 
(obras ou equipamento???????)

Plano Diretor 
10 anos

HMIPV - qualif PA Obstétrico e áreas de suporte  
(obras ou equipamento???????)

Plano Diretor 
10 anos

HMIPV - qualif PA Pediátrico  (obras ou 
equipamento???????)

Plano Diretor 
10 anos

Plano Diretor 
10 anos

Plano Diretor 
10 anos

Plano Diretor 
10 anos

Plano Diretor 
10 anos

incluido na PA da CGVS
Plano Diretor 

10 anos

não incluido em PA
Plano Diretor 

10 anos



GD Tipo Situação/ Status

SCS

SUL UBS Guarujá UBS Guarujá AMPLIAÇÃO

NHNI NOROESTE USF IAPI REFORMA

NEB NORTE AMPLIAÇÃO Colocação de ESB.

RES/ SCS/ GCC Construção
CENTRO HPS
CENTRO HMIPV
CENTRO CGVS
CENTRO SEDE SMS

Distrito 
Sanitário

Serviço de 
Saúde 

Unidade de 
Referência

Cedência prédio do CRAS (FASC) 
anexo à UBS Guarujá para ampliação 
para 4 ESF (sala de atendimento, sala 
de reuniões ACS e grupos e 
consultório odonto). Conselho Local 
aprovou a parametrização da 
unidade.

Transferência da USF IAPI da área 5 
para a área 6: Instalação para cadeira 
de odonto, abertura de 4 portas, 
instalação de pontos de rede na 
recepção e nas salas de atendimento, 
instalação de pia na copa, instalação 
de balcão na farmácia, instalação de 
tanque/pia baixos para curativos .

USF Santo 
Agostinho

USF Santo 
Agostinho

Restinga/ 
Centro Sul/ 
Glória

Restinga/Três 
Meninas/ 
Belém Velho

Nova USF para uma região limítrofe 
às três GDs necessita nova avaliação 
entre os CDS e respectivas GDs.



Processo Localização Demanda OP Demanda CMS

1.033194.12.2 ASSEPRO

sem processo

1.041883.10.1

Demanda 
Institucional

ARQUIVO 
MUNICIPAL



GD Distrito Sanitário Serviço de Saúde Unidade de Referência



Tipo Situação/ Status Processo Demanda OP Demanda 
CMS



Demanda 
institucional
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