
3ª Reunião da MESA do PACTO ALEGRE 





PROJETOS EM ANDAMENTO 



IMAGEM DA CIDADE 
Parecer da coordenação do Pacto Alegre 

PROJETO ENTREGAS/AVANÇOS 
PRINCIPAIS 

ESTÁGIO DE 
DESENVOLVIMENTO 

1º. Ciclo 

RISCOS E ROADBLOCKS AÇÕES PARA 2020 SUGESTÃO DE ENCAMINHAMENTO 

POA 2020 
 

FORMULAÇÃO CONCEITUAL 
 

PROPOSTA DE EVENTO 
 

GOVERNANÇA (Poa Inquieta, 
Aliança, SEBRAE) 

 
REDE DE APOIO INICIAL 

 
PROPOSTA DE VALOR 

Consolidar financiamento 
Divulgação 

Articulação de ações 

FECHAR 
FINANCIAMENTO 

 
CURADORIA 

 
PLANO LOGÍSTICO 

 
REALIZAR EVENTO 

PERSPECTIVA MUITO POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

 

ROTAS DE POA 

Estruturação parcerias 
(SEBRAE, SINDHA, 

Conselho Turismo, SMDE, 
ABRASEL, AGM, etc) 

 
Realização Porto 

Cervejeiro 
 

Estudos Caminhos Rurais e 
Gastronômica 

Incrementar adesão 
 

Consolidar novos produtos 
 

Aumentar a divulgação 
estratégica em parceria com 

outros atores do pacto 

Consolidar rota 
(circuito  ou destino) 

Porto Cervejeiro 
 

Planejar 2ª edição ou 
ação permanente 

 
Construir outras 

“rotas”  
 

PERSPECTIVA MUITO POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

MARCA DE POA 

Geração de 11 propostas 
de marcas para POA 

 
Definição de 3 marcas 

para escuta pública 

Engajamento escuta pública 
 

Desdobramento marca 
 

Cessão uso público 

Definição Marca 
 

Operacionalização 
desdobramento 

PERSPECTIVA MUITO POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

 





PROJETOS EM ANDAMENTO 



MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Parecer da coordenação do Pacto Alegre 

PROJETO ENTREGAS/AVANÇOS 
PRINCIPAIS 

ESTÁGIO DE 
DESENVOLVIMENTO 

1º. Ciclo 

RISCOS E ROADBLOCKS Expectativas para 2º. Ciclo 
de Projetos 

SUGESTÃO DE ENCAMINHAMENTO 

CIDADÃO ÚNICO 
 

ESTRUTURAÇÃO PROJETO Velocidade de implantação 
 

Articulação esforços 
(trinova) 

Estruturar aplicação 
 

Teste piloto 

PERSPECTIVA POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

 

START.GOV 

FORMAÇÂO 40 SERVIDORES 
PUBLICOS EM INOVAÇÃO 

 
ORGANIZAÇÃO HACKATHONS 

 
ESTUDO OPEN SPACES 

 
CONTATOS ESTRATÉGIA 

DIGITAL 

Gerar ações efetivas a 
partir do curso e 

hackathons 
 

Fornecer suporte para que 
as soluções sejam testadas 

e implantadas 
 

Engajar atores na estratégia 
digital da cidade 

Geração de novas soluções 
para desafios público 

 
Continuação Hackathons  

 
Teste de implantação open 

spaces 
 

Consolidação Parceria 
Gartner (Estratégia Digital) 

 

PERSPECTIVA MUITO POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

CIDADE TRANSPARENTE 

HACKATHON DADOS 
EDUCAÇÃO 

 
DECRETO DADOS ABERTOS 

Assegurar follow-up 
hackathons 

 
Engajar mais parceiros 

 
Fomentar o uso amplo de 
dados para gerar soluções 

para a cidade 

Realização Hackathons 
Licenciamento, Saúde, etc 

 
Implantação soluções e 

estímulo ao seu uso para 
avaliar impactos e efetivas 

aprendizados 

PERSPECTIVA POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

 





PROJETOS EM ANDAMENTO 



EDUCAÇÃO E TALENTOS 
Parecer da coordenação do Pacto Alegre 

PROJETO ENTREGAS/AVANÇOS 
PRINCIPAIS 

ESTÁGIO DE 
DESENVOLVIMENTO 

1º. Ciclo 

RISCOS E ROADBLOCKS Expectativas para 2º. Ciclo 
de Projetos 

SUGESTÃO DE ENCAMINHAMENTO 

PROFESSOR INOVADOR 
 

ARTICULAÇÃO SQUAD PROJETO 
 

AÇÔES DE SENSIBILIZAÇÃO 
 

PRIMEIRAS IMERSÔES ESPAÇOS 
INOVAÇÃO 

 
ARTICULAÇÃO SMED 

Articulação esforços 
(tSMED) 

 
Manter engajamento 

participantes 
 

Gerar atividades de 
impacto 

Incrementar número dos 
envolvidos 

 
Desenvolver pilotos 

 
Articular com Olimpíadas de 

Inovação 

PERSPECTIVA MUITO POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

 

OLIMPÍADAS DE 
INOVAÇÃO 

 
IDENTIFICAÇÃO MODELO 

(Candy Challenge – Technova 
La Salle Barcelona) 

 
IDENTIFICAÇÃO LIDERANÇAS 
PARA O PROJETO (COMCET, 

FIES, LA SALLE) 
 
 

Definição modelo 
 

Articulação com escolas 
 

Alinhamento calendário 
escolar 

 
Financiamento materiais 

 
Divulgação 

Engajamento lideranças 
(COMCET, FIES, La Salle) 

 
 

Realização da 1ª Olimpíada 
em pelo menos 10 Escolas 

 
 

Realização mostra até Junho  

PERSPECTIVA MUITO POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

 
(Estudar futura junção com professor 

inovador) 





# 19 
# 20 

PROJETOS EM ANDAMENTO 



AMBIENTE DE NEGÓCIOS 
Parecer da coordenação do Pacto Alegre 

PROJETO ENTREGAS/AVANÇOS 
PRINCIPAIS 

ESTÁGIO DE 
DESENVOLVIMENTO 

1º. Ciclo 

RISCOS E ROADBLOCKS AÇÕES PARA 2020 SUGESTÃO DE ENCAMINHAMENTO 

LICENCIAMENTO 
EXPRESSO 

 

REESTRUTURAÇÃO OPERAÇÕES 
DE LICENCIAMENTO 

 
LICENCIAMENTO DIGITAL 

ATIVIDADES BAIXO IMPACTO 
 

INTEGRAÇÂO ATUAÇÂO 
SETORES PMPA 

Implantação mudanças 
administrativas e 

operacionais 
 

Divulgação novas 
possibilidades de realização 

de licenciamento digital 

Avançar na plataforma 
de licenciamento digital 

(Hackathon 
Licenciamento) 

 
Gerar indicadores 

 
Divulgar mudanças  

PERSPECTIVA POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

 

TRINOVA 

DEFINIÇÃO PARCERIA  
 

DEFINIÇÃO FOCO INICIAL 
DE ATUAÇÃO 

Engajar Atores 
 

Articular com sistemas PMPA 
e Estratégia Digital 

Gerar pilotos dados 
saúde, educação e 

mobilidade 
 

PERSPECTIVA POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

BLITZ DA 
INOVAÇÃO 

SESSÔES DE CINEMA COM 
ESTUDANTES (>2000) 

 
PROSPECÇÃO PARCERIAS 

PARA AÇÔES EM 
COMUNIDADES 2020 

Conseguir furar a bolha 
 

Identificar ações de impacto 
 

Engajar pessoas e articular 
ações 

Incremento de ações  
 

Articulação iniciativas no 
Morro da Cruz 

PERSPECTIVA POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

 

CROWDFUNDING 

PROJETO PILOTO CVM 
LEGISLAÇÃO 

COINVESTIMENTO  

Testar o conceito 
 

Articular com outras 
estratégias de financiamento 

 
Engajar investidores 

Colocar em prática o 
conceito 

PERSPECTIVA MUITO POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª AGENDA DE 
PROJETOS 

 
AGLUTINAR EM NOVO PROJETO 





PROJETOS EM ANDAMENTO 



HANDS ON 4D 
 

AÇÃO CONJUNTA PUBLICO-

PRIVADA 
 

MELHORIAS REGIÃO PILOTO 
 

PROJETOS RUAS COMPLETAS 
 

LIVING SPACE  

Financiamento 
 

Agilidade 
 

Articulação parceiros 

Consolidação Região Piloto 
 

Living Lab 5G4I 
 

Pintando 4D 
 

Ruas Completas 4D 
 

Avaliar hands on outros 
bairros 

PERSPECTIVA POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

 

TRANSFORMAÇÃO URBANA 
Parecer da coordenação do Pacto Alegre 

PROJETO ENTREGAS/AVANÇOS 
PRINCIPAIS 

ESTÁGIO DE 
DESENVOLVIMENTO 

1º. Ciclo 

RISCOS E ROADBLOCKS AÇÕES PARA 2020 SUGESTÃO DE 
ENCAMINHAMENTO 

PINTANDO POA 

DEFINIÇÃO PARCERIAS   
 

PROSPECÇÃO 
FINANCIADORES 

Dispersão efeito 
 

Financiamento 
 

Engajamento atores locais 

Ação inicial 4D 
 

Parceria fornecedores tinta 
 

Oficinas com expoentes locais 
e nacionais 

 

PERSPECTIVA POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

Cultura Cidadã 

CONSOLIDAÇÃO 
ROADMAP 

 
PROSPECÇÃO PERCEPÇÃO 

CIDADANIA 
 

MENTORIA SANTIAGO 
URIBE 

Conseguir furar a bolha 
 

Identificar ações de impacto 
 

Engajar pessoas e articular 
ações 

Incremento de ações  
 

Articulação iniciativas no 
Morro da Cruz 

PERSPECTIVA POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

 





PROJETOS EM ANDAMENTO 



QUALIDADE DE VIDA 
Parecer da coordenação do Pacto Alegre 

PROJETO ENTREGAS/AVANÇOS 
PRINCIPAIS 

ESTÁGIO DE 
DESENVOLVIMENTO 

1º. Ciclo 

RISCOS E ROADBLOCKS AÇÕES PARA 2020 SUGESTÃO DE ENCAMINHAMENTO 

MEXE COM POA 
 

KICK OFF 
 

DISCUSSÂO DE IDEIAS 

definição de foco e roadmap 
 

consolidação de lideranças 
para o projeto 

Suspender operação 
 

Retomar conversas com 
interessados para avaliar 

viabilidade 

SUSPENDER  
 

Avaliar possibilidade de 
relançamento no 3º Ciclo se houver 

engajamento 
 

SMART CITY TODAS 
GERAÇÕES 

DEFINIÇÃO FOCO INICIAL DE 
ATUAÇÃO 

 
PARCERIA SQED e POA NA 

RUA 

Articular início ações 
 

Identificar quick wins 

Construir parcerias 
 

Estudar projeto MEMORIA POA 
 

Lançar POA NA RUA KIDS 
 

PERSPECTIVA POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

WOND3R 

ARTICULAÇÃO DMAE-UFRGS 
 

DEFINIÇAO DE PROJETO 
PILOTO OZONIO 

 
APP QUALIDADE ÁGUA 

Ampliar foco e caráter 
inovador 

 
Englobar outras ações 

relacionadas ao ambiente 
saudável 

Iniciar Piloto 
 

Aglutinar ação AR ALEGRE 
 

Prospectar outras ações de 
qualidade ambiental 

PERSPECTIVA POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

 
Estudar ampliação de foco e 

aglutinação em NOVO PROJETO 
QUALIDADE AMBIENTAL POA 

 

ENGAJAPOA 

PROSPECÇÃO PLATAFORMAS 
 

DEFINIÇAO FORMA DE 
OPERAÇÃO 

 
PARCERIA UBEGIN 

Engajar voluntários 
 

Definir e priorizar ações de 
impacto 

 
Financiamento 

Iniciar a operação do projeto 
 

Estimular pelo menos 3 iniciativas 
de coaction 

PERSPECTIVA POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª AGENDA DE 
PROJETOS 





PROJETOS EM ANDAMENTO 



PROJETOS ESTRATÉGICOS 
Parecer da coordenação do Pacto Alegre 

PROJETO ENTREGAS/AVANÇOS 
PRINCIPAIS 

ESTÁGIO DE 
DESENVOLVIMENTO 

1º. Ciclo 

RISCOS E ROADBLOCKS AÇÕES PARA 2020 SUGESTÃO DE ENCAMINHAMENTO 

INSTITUTO CALDEIRA 
 

FORMALIZAÇÃO INSTIUTO 
 

DEFINIÇÂO MODELO 
OPERAÇÃO 

 
PROSPECÇÃO PARTICIPANTES 

 
PARCERIA EE-UFRGS 

Realização obras 
 

Atração startups 

Inicio operações 
 

Articulação ações com 
outros projetos PACTO 

 
Primeiros desafios 

públicos 

PERSPECTIVA MUITO POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

 

EDUCAÇÃO 
TRANSFORMADORA 

DEFINIÇÃO PARCERIAS  
 

DEFINIÇÃO FOCO INICIAL 
DE ATUAÇÃO 

 
FORMAÇÃO EAD 

EDUCADORES 

Priorizar ações 
 

Definir roadmap 
 

Engajar atores 

Consolidação e 
divulgação roadmap 

 
Iníicio ações 

 

PERSPECTIVA POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

FORMAÇÃO DE AGENTES 
DE INOVAÇÃO 

MBA Ecossistemas 
Inovação 

 
 

Identificar novas ações Estagio Barcelona 
 

Projetos MBA 
 

Novas iniciativas (Agile 
Urban Project 
Management) 

 
Desenvolver novas ações 

com outros parceiros 

PERSPECTIVA MUITO POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

 



PROJETOS ESTRATÉGICOS 
Parecer da coordenação do Pacto Alegre 

PROJETO ENTREGAS/AVANÇOS 
PRINCIPAIS 

ESTÁGIO DE 
DESENVOLVIMENTO 

1º. Ciclo 

RISCOS E ROADBLOCKS AÇÕES PARA 2020 SUGESTÃO DE ENCAMINHAMENTO 

SAUDE DIGITAL 
 

PROTOCOLO 
COMPARTILHAMENTO DE 

DADOS 
 

ARTICULAÇÃO PLANEJAMENTO 
 

SELO INTEGRAÇÃO DIGITAL 

Manter alinhamento 
 

Acelerar entregas 
 

Estabelecer roadmap com 
visão de curto-largo prazo 

Inicio operações 
 

Articulação ações com 
outros projetos PACTO 

 
Primeiros desafios 

públicos 

PERSPECTIVA MUITO POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  

 

DIRETRIZES URBANAS 
INOVADORAS 

ACORDO UN-HABITAT  
 

PLANEJAMENTO REVISÂO 
PLANO DIRETOR 

 
NOVA DIRETRIZ - VAGAS 
DE ESTACIONAMENTO 

 
APOIO IMPLANTAÇÃO 

RUAS COMPLETAS 
 

ESTUDO TERRÁRIOS 
 

FAZENDAS URBANAS 
 
 

Contratação UN 
 

Escutas públicas 
 

Cumprimento prazos legais 
 

Acelerar ações de impacto 
imediato 

Início revisão plano 
diretor 

 
Parcerias para ampliação 

da participação e 
mobilização das 

melhores cabeças da 
cidade 

 
Continuação estudos 

sobre ações de fomento 
pontuais a novas 

diretrizes urbanas  
 

PERSPECTIVA POSITIVA 
 

MANTER NA 2ª. AGENDA DE 
PROJETOS  


