



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS  
Mod.:00.078 FOLHA TIMBRADA - PAISAGEM



Revisão: 2 15/07/2015

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: 20/A007D - EDITAL DE ADEQUAÇÕES DE PROJETOS  
DO SAA SÃO JOÃO  
03/11/2020

Item/Descrição	TOTAL	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6	%
1. EBAT SARANDI	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1.1. ADEQUAÇÃO PROJETO AGUA - EBAT ALTA TENSÃO ACIMA DE 500 KVA	49.157,98	8.193,00	16,67%	8.193,00	16,67%	8.193,00	16,67%	8.193,00	16,67%	8.193,00	16,67%	8.193,00	16,67%
1.2. PROJETO ESTRUTURAL COMPLETO ATÉ 500 m2	4.732,80	788,80	16,67%	788,80	16,67%	788,80	16,67%	788,80	16,67%	788,80	16,67%	788,80	16,67%
1.3. PROJETO ELÉTRICO	881,28	146,88	16,67%	146,88	16,67%	146,88	16,67%	146,88	16,67%	146,88	16,67%	146,88	16,67%
2. EBAT ARY TARRAGÓ	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.1. ADEQUAÇÃO PROJETO AGUA - EBAT ALTA TENSÃO ACIMA DE 500 KVA	49.157,98	8.193,00	16,67%	8.193,00	16,67%	8.193,00	16,67%	8.193,00	16,67%	8.193,00	16,67%	8.193,00	16,67%
2.2. PROJETO ESTRUTURAL COMPLETO ATÉ 500 m2	3.771,45	628,58	16,67%	628,58	16,67%	628,58	16,67%	628,58	16,67%	628,58	16,67%	628,58	16,67%
2.3. PROJETO ELÉTRICO	702,27	117,05	16,67%	117,05	16,67%	117,05	16,67%	117,05	16,67%	117,05	16,67%	117,05	16,67%
3. ADUTORA RECALQUE EBAT ARY TARRAGÓ - RES MANOEL ELIAS IV	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.1. ADEQUAÇÃO PROJETO AGUA - ADUTORA ENTRE 1001 E 4000 M	31.341,80	5.223,63	16,67%	5.223,63	16,67%	5.223,63	16,67%	5.223,63	16,67%	5.223,63	16,67%	5.223,63	16,67%
4. ADUTORA MANOEL ELIAS II PARA RES MANOEL ELIAS III	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.1. PROJETO AGUA - ADUTORA ATÉ 1000 M	13.120,23	2.186,71	16,67%	2.186,71	16,67%	2.186,71	16,67%	2.186,71	16,67%	2.186,71	16,67%	2.186,71	16,67%
TOTAL - MÊS	152.865,79	25.477,64	16,65%	25.477,63	16,67%	25.477,63	16,67%	25.477,63	16,67%	25.477,63	16,67%	25.477,63	16,67%
TOTAL - ACUMULADO		25.477,64	16,65%	50.955,27	33,32%	76.432,90	49,99%	101.910,53	66,66%	127.388,16	83,33%	152.865,79	100,00%