



PREFEITURA
**PORTO
ALEGRE**



BNDES

MODELAGEM PARA CONCESSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PORTO ALEGRE

Kick-off meeting
14 nov. 2017

Consórcio

MR
MAGIEL ROCHA
ADVOGADOS



ALBINO ADVOGADOS ASSOCIADOS



HOUER
CONCESSÕES



PREFEITURA
**PORTO
ALEGRE**



BNDES


CONSÓRCIO
GOVERNANÇA DO PROJETO
MODELO DE PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ASPECTOS ECONÔMICOS, TÉCNICOS E JURÍDICOS
ATIVIDADES E PRODUTOS
CRONOGRAMA

OBJETIVO

Modelagem técnico-operacional, econômico-financeira e jurídica de contrato de concessão para **modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção** da infraestrutura da rede de **ILUMINAÇÃO PÚBLICA** do município de Porto Alegre.

CRONOGRAMA


CRONOGRAMA – PRINCIPAIS MARCOS



30/10 Assinatura do contrato

02/11 Plano de Trabalho

CRONOGRAMA – PRINCIPAIS MARCOS



17/11 Disponibilização das informações restantes pela Prefeitura

11/12 Diagnóstico Técnico da Rede de Iluminação Pública


28/11 Realização das inspeções *in loco*

26/12 Avaliação Econômico-Financeira Preliminar

28/12 Minutas de Projetos de Lei e Atos Normativos

29/01 Definição do Cenário de Investimentos

CRONOGRAMA – PRINCIPAIS MARCOS



22/02 *Plano de Engenharia*

26/03 *Plano de Iluminação Pública de Destaque*

26/03 *Plano de Investimentos e Operação*

09/04 *Plano de Negócios Referencial*


13/04 *Análise de Value for Money*

20/04 *Minutas de Edital, Contrato e Anexos*

26/04 *Caderno de Encargos*


29/05 *Validação do Relatório Final*

CRONOGRAMA – PRINCIPAIS MARCOS



21/06 Realização de dois roadshows

CRONOGRAMA – PRINCIPAIS MARCOS



11/07 *Publicação do Edital*

03/01 *Assinatura
do contrato*