

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre - Previmpa
Metas de Resultado (MPrevs) para fins da Gratificação Previdenciária (GPREV)

Nome do Indicador	Implantação do módulo previdenciário no sistema Ergon
Unidade	Assepla
Período	

Etapas	Atividades	Quadrimestre	Etapas Concluídas (Sim=1; Não=0)
1	Desenvolvimento Migração de Dados	1	1
2	Alimentação de Dados de forma manual	1	1
3	Migração de Dados - Folha	1	1
4	Migração de Dados - Contagem	1	1
5	Execução de Testes de Folha 2	1	1
6	Execução de Testes de Folha 3	1	1
7	Conferência de Testes de Folha 2	1	1
8	Conferência de Testes de Folha 3	1	1
9	Desenvolvimento - Folha	1	1
10	Homologação - Folha	1	1
11	Aceite dos Itens de Folha de Pagamento	1	1
12	Desenvolvimento - Recadastramento	1	1
13	Execução de Testes de Folha 4	2	
14	Execução de Testes de Folha 5 Descontos	2	
15	Conferência de Testes de Folha 4	2	
16	Conferência de Testes de Folha 5 Descontos	2	
17	Migração de Dados	2	
18	Complementação de Dados - Migração	2	
19	Homologação - Recadastramento	2	
20	Aceite de Itens de Recadastramento	2	
21	Desenvolvimento - Processo de Aposentadoria	2	
22	Desenvolvimento - Portal	2	
23	Homologação - Portal	2	
24	Aceite dos Itens de Portal	2	
25	Treinamento dos servidores do Previmpa de Folha de Pagamento	2	
26	Execução de folha TOTAL no Banco de Homologação	2	
27	Homologação folha demais Empresas Usuárias do Sistema	2	
28	Aceite pelos demais Usuários	2	

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre - Previmpa
Metas de Resultado (MPrevs) para fins da Gratificação Previdenciária (GPREV)

Nome do Indicador	Implantação do módulo previdenciário no sistema Ergon
Unidade	Assepla
Período	

Etapas	Atividades	Quadrimestre	Etapas Concluídas (Sim=1; Não=0)
29	Execução De Folha Paralela 1	3	
30	Execução De Folha Paralela 2	3	
31	Conferência de Folha Paralela 1	3	
32	Conferência de Folha Paralela 2	3	
33	Execução de Folha Definitiva	3	
34	Conferência de Folha Definitiva	3	
35	Execução de Testes de Contagem	3	
36	Conferência de Testes de Contagem	3	
37	Treinamento dos servidores UCRA e outros	3	
38	Homologação - Processo de Aposentadoria	3	
39	Aceite de Itens do Processo de Aposentadoria	3	
40	Treinamento dos servidores UCRP e outros	3	
41	Desenvolvimento - Processo de Pensão	3	
42	Homologação - Processo de Pensão	3	
43	Aceite de Itens do Processo de Pensão	3	
44	Desenvolvimento - DW, Procempa	3	
45	Homologação DW, Previmpa	3	
46	Aceite de itens de DW, Previmpa	3	
47	Treinamento dos servidores do Previmpa	3	
48	Apresentação do Mód. aos demais usuários do Município	3	
49	Publicação de Manual para as Áreas	3	

Total Etapas Concluídas

Assinatura do Diretor Responsável

Assinatura do Chefe da Unidade

Data