
SERVIÇOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540

1. EIA/RIMA 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 18.000,00 18.000,00 24.000,00

2. PROJETO GEOMÉTRICO 10.453,50 3.484,50 3.484,50 3.484,50 3.484,50 3.484,50 3.484,50 6.969,00 6.969,00 6.969,00 6.969,00 10.453,50

3. PROJETOS DE PAVIMENTO 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 10.842,00

4. PROJETO DE DRENAGEM 23.056,00 23.056,00 23.056,00 11.528,00 11.528,00 11.528,00 23.056,00 11.528,00 23.056,00 23.056,00 23.056,00 23.056,00

5 PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO 14.560,00 14.560,00 14.560,00 14.560,00 7.280,00 7.280,00 14.560,00 14.560,00 14.560,00 14.560,00 14.560,00

6. PROJETO DE REDE DE ÁGUA 8.106,00 8.106,00 8.106,00 8.106,00 4.053,00 4.053,00 8.106,00 8.106,00 8.106,00 8.106,00 8.106,00

7. PROJETO DE CIRCULAÇÃO / SINALIZAÇÃO 11.000,00 11.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

8. PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 3.500,00

9. PROJETO DE ARRIMO E CONTENÇÃO 10.540,00 10.540,00 10.540,00 5.270,00 10.540,00 5.270,00 10.540,00 10.540,00 5.270,00 5.270,00 5.270,00 5.270,00 10.540,00

10. ESTUDOS COMPLEMENTARES 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.250,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.250,00

11. PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO 11.250,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 11.250,00

12. EDIÇÃO FINAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

DESEMBOLSO MENSAL 24.000,00 33.453,50 26.484,50 58.080,50 64.080,50 92.167,50 81.369,50 75.389,50 69.854,00 73.569,00 62.791,00 79.632,00 83.116,50 84.684,00 73.842,00 62.306,00 1.100,00 1.100,00

DESEMBOLSO ACUMULADO 24.000,00 57.453,50 83.938,00 142.018,50 206.099,00 298.266,50 379.636,00 455.025,50 524.879,50 598.448,50 661.239,50 740.871,50 823.988,00 908.672,00 982.514,00 1.044.820,00 1.045.920,00 1.047.020,00

PROJETO EXECUTIVO DA AVENIDA PROFESSOR OSCAR PEREIRA

ANEXO XI - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


