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1 APRESENTACAO

Este Volume contém o Volume 3 — Or¢camento e Plano de Execucao da Obra
dos Projetos Executivos de fundagbes de sistema de contencéo e do estrutural do
poco de succgéao e do subsolo da EBAB Ponta do Arado — Av. do Lami, 12 — Bairro
Belém Novo — Porto Alegre / RS, referente ao Processo 20.10.000004915-3.

Os projetos estdo sendo desenvolvidos pela Empresa Souza, Floriano
Engenharia e Projetos Ltda, que est& localizada na Avenida Jodo Wallig 660, sala
508, Bairro Passo D’areia no municipio de Porto Alegre e cadastrada com CNPJ
n°11.033.054/0001-70.

Este relatorio contém o orcamento e o plano de execucdo da obra dos
projetos geotécnico e estrutural da EBAB Ponta do Arado.

Os principais elementos e datas de referéncia do referido contrato sdo os
seguintes:

Contrato: n° 20.10.000004915-3

Data de Assinatura: 24/09/2020

Ordem de Inicio dos Servicos: 05/10/2020
Licitacdo: Concorréncia n° 20.10.000004915-3

Porto Alegre, 07 de dezembro de 2020.

elila. 4 Tt Fhojwe

Eng. Cleber Floriano
Diretor Técnico Comercial
CREA: 164.440-D
cleber@souzafloriano.com
(51) 99300-3237
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2 SITUACAO E LOCALIZACAO
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3 SEQUENCIA EXECUTIVA

3.1 Etapal- Execucéo das leiras pétreas

souzafloriano

engenharia diferenciada

1- Limpeza do terreno, remocéo da camada vegetal e corte de arvores;
2- Lancamento de lastro de brita para acesso dos maquinarios para execucao

das leiras pétreas;

3- Execucao simultanea das leiras 1 e 2 ou, prioritariamente da leira 2, em

ponta de aterro no nivel d’agua, conforme detalhe 01.
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3.2 Etapa 2 - Lancamento do geotéxtil NT. RT 31
1- Posicionamento dos rolos, transversais ao sentido de execuc¢ao das leiras
pétreas;
2- Lancamento submerso do geotéxtil com ancoragem manual por blocos de
pedra (pedras de mao) nas quatro extremidades;
3- Execucado da camada de geotéxtil com sobreposi¢do de no minimo 30cm
entre panos vizinhos.

PLANTA BAIXA - ETAPA 2

ESCALA 1:250

s
! r 7] ! LEIRA PETREA 0
| | | AACHAD)
: \
| !
i ! \ l
N o oy
Lo L
L l
L eorccnmmmeme | |
| _________ PROUECAQIET-GROUTING J
CORTE AA - ETAPA 2
ESCALA 1:200
ANGORAGEM DO GEOTEXTIL LANGAMENTO GEOTEXTIL
‘COM PEDRAS DE MAO NT.RT31
- gl 7 L o cscoae i
e z L el I
. wer e Ernstrennn S ‘ : : U
. . {RACHAQ) {RACHAO) e . . R ‘r 1
bliead Ik
L7 [ PROJECAO KETGROUTING .- . } } }
s S a PG S ‘ T T
: Y RN BENRRE
TUBO PEAD . TAMPAO! m L 1l
e EHISERRRGARNEY AL ath
L i ! L
Projetos executivos de fundagdes de sistema de contengdo e do estrutural VOLUME 3 — ORCAMENTO E PLANO DE
do pogo de sucgao e do subsolo da EBAB Ponta do Arado — AV. DO LAMI, EXECUCAO DA OBRA

12 — BAIRRO BELEM NOVO — PORTO ALEGRE / RS



TIMAE 8 souzafloriano

b | ey engenharia diferenciada

——

3.3 Etapa 3 - Preenchimento de solo entre leiras

1- Manter o geotéxtil dobrado na posicao da leira 2 (conforme planta) para
facilitar a expulsdo d’agua durante o avango em ponta de aterro do solo
lancado entre leiras;

2- Lancamento em ponta de aterro de solo importado para dentro do espaco
entre leiras de forma simultanea dos lados leste e oeste;

3- No encontro das pontas de aterro, leste e oeste, retomar a posicao original
com as devidas ancoragens do pano geotéxtil para s6 entdo finalizar o
preenchimento entre leiras.
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3.4 Etapa 4 - Execucéo do dique de protecéo provisorio

1-
2-

Lancamento de solo importado em camadas;

Compactacao de solo importado 100% da energia normal do Proctor, em
camadas de 20cm, respeitando as declividades indicadas em planta;
Realizacéo de controle tecnoldgico do aterro concomitante com a
execucao;

Posicionamento do geotéxtil na lateral externa do dique com sobreposicéo
(traspasse) minima de 50cm com o geotéxtil posicionado na etapa 2;
Execucédo da couraca de blocos pelo lado externo do dique, através de
langamento com posicionamento manual das trés primeiras camadas de
bloco, conforme detalhe 02.
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3.5 Etapa5 - Regularizacdo daretro area
1- Lancamento de solo importado em camadas;
2- Compactacdo 100% da energia normal do Proctor, em camadas de 20cm,
respeitando as declividades indicadas em planta;
3- Regularizagcdo com nivelamento em patamar.
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3.6 Etapa 6 — Execucéo do jet-grouting
1- Instalacéo de equipamentos para execuc¢ao do jet-grouting;
2- Execucao de vala de protecao e poc¢o de coleta contra fuga de expurgos de
pasta de cimento em superficie, geradas pelo jet-grouting;
3- Posicionamento do equipamento de jet-grouting, perfuracdo e injecao de
pasta de cimento (execuc¢do das colunas), atentando para as zonas de
interrupcao de injecao conforme detalhe 03.
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3.7 Etapa 7 - Escavacédo do po¢co da EBAB
1- Escavacao da area interna da EBAB, até a cota de fundo com escavadeira
de braco longo, conforme corte A-A da etapa 7;
2- Deve-se prever bombeamento para auxiliar nas escavacdes internas;
3- Regularizagéo da face interna das paredes do jet-grouting.
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3.8 Etapa 8 — Execucdo da estrutura interna da EBAB
1- Execucéao da impermeabilizacdo de todo o poco, conforme detalhe
esquematico 04;
2- Montagem de formas, armaduras e escoramentos;
3- Lancamento de concreto em etapas conforme indicado no projeto
estrutural;
4- Desmontagem do escoramento e desforma da estrutura.
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3.9 Etapa 9 - Concretagens e instalagcdes finais da EBAB
1- Execucéao dos furos, escadas, pecas mecanicas, instalacédo das bombas,
coberturas metalicas, etc.
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3.10 Etapa 10 — Rebaixamento do nivel d’agua
1- Rebaixamento parcial do nivel d’agua por bombeamento da area de
trabalho para acesso de trabalhadores e maquinario;
2- Manutengao do rebaixamento de nivel d’agua através do pogo de recalque
com bombeamento permanente;
3- Inicio da escavacéo das valas para cravacao de estacas prancha metalicas.
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3.11 Etapa 11 - Instalac&o das estacas prancha provisérias
1- Finalizacdo das escavacgdes das valas para cravacao de estacas;
2- Cravacao das estacas prancha metalicas com martelo vibratorio no entorno
do nicho de montagem da adutora,;
3- Reaterro parcial das valas de cravagado com solo local.
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3.12 Etapa 12 — Execucdo do nicho de montagem da adutora
1- Construcédo do caminho de servigco para acesso ao nicho de montagem da
adutora;
2- Manutengao do rebaixamento de nivel d’agua através do poco de recalque
com bombeamento permanente (ver notas).

Notas: Umavez que a execucdo da adutora sera realizada anteriormente
a execucdo da EBAB, nao se pode estimar as permeabilidades dos solos
remoldados. Admite-se que serd possivel a escavacdo com bombeamento sem
0 uso de barreiras enterradas. No entanto, estd sendo prevista a cravacao de
estacas prancha metdlicas junto ao nicho de montagem da ligacéo
adutora/EBAB com profundidade compativel com fundo impenetravel.
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3.13 Etapa 13 — Abertura de janela no jet-grouting e EBAB

1- Fechamento das comportas internas da EBAB;

2- Perfuragéo circundando o jet-grouting no entorno da projecao da janela
(160x160cm), utilizando perfuratriz rotativa, sem percusséo, com coroa
diamantada;

3- Escavacgdo interna dos tuneis no jet-grouting com martelete pneumatico ou
martelo demolidor;

4- Perfuragédo na parede de concreto utilizando perfuratriz rotativa, sem
percussao, com coroa diamantada.
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3.14 Etapa 14 - Posicionamento do tubo de aco
1- Insercdo do tubo de aco galvanizado no tunel executado na etapa anterior;
2- Trabalho de vedacgédo do tunel com nata de cimento e fita hidroexpansiva,;
3- Manutengao do rebaixamento de nivel d’agua até a cura completa da
vedacéo.

PLANTA BAIXA - ETAPA 14
ESCALA 1:250

CORTE AA - ETAPA 14
ESCALA 1:200

Diaue

~esnnasnsenn] ||

= |

conforme projeto da
Rel, EBAR 501 2H D01

Projetos executivos de fundagdes de sistema de contengdo e do estrutural
do pogo de sucgao e do subsolo da EBAB Ponta do Arado — AV. DO LAMI,
12 - BAIRRO BELEM NOVO - PORTO ALEGRE / RS

VOLUME 3 — ORCAMENTO E PLANO DE
EXECUCAO DA OBRA



IDMAE SF souzafloriano
9 engenharia diferenciada

Do | | —

3.15 Etapa 15 - Conexéo das extremidades da adutora
1- Interrupcdo do bombeamento através do poco perfurado de recalque;
2- Equilibrio do nivel d’agua dentro e fora da ensecadeira;
3- Desconexao de tampédo PEAD e ligacao entre tubos PEAD/Ac¢o
galvanizado, com auxilio de equipe de mergulho qualificada;
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3.16 Etapa 16 — Execucdo do reaterro sob nicho de montagem

1- Retomada do bombeamento de agua através de poco de recalque;

2- Preenchimento do nicho de montagem da adutora com material pétreo
(rach&o), até a cota da geratriz superior da tubulacédo de PEAD, conforme
corte A-A da etapa 16;

3- Lancamento do geotéxtil com ancoragem manual por blocos de pedra
(pedras de mao) nos patamares do jet-grouting;

4- Retirada das estacas prancha metalicas com martelo vibratorio;

5- Preenchimento do nicho de montagem da adutora com reaterro de solo
local compactado, até a cota natural do leito do Guaiba, conforme corte A-A
da etapa 16;

6- Nivelamento com reaterros compactados complementares nos entornos da
EBAB.
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3.17 Etapa 17 — Desmanche da estrutura de protegado provisoéria

1- Manutencao do rebaixamento do nivel d’agua através do pogo de recalque
com bombeamento permanente;

2- Remocao criteriosa do material constituinte do dique;
3- Remocao criteriosa do material entre leiras;
4- Remocao do geotéxtil.
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3.18 Etapa 18 — Execucéo de estrutura de enrocamento EBAB

1- Remocéo do material pétreo das leiras e couraca;
2- Execucao da protecao contra ondas face sul da EBAB em contato com o

Guaiba;
3- Interrupcdo do bombeamento através do poco estendido de recalque.
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