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1 APRESENTAÇÃO 

Este Volume contém o Volume 3 – Orçamento e Plano de Execução da Obra 
dos Projetos Executivos de fundações de sistema de contenção e do estrutural do 
poço de sucção e do subsolo da EBAB Ponta do Arado – Av. do Lami, 12 – Bairro 
Belém Novo – Porto Alegre / RS, referente ao Processo 20.10.000004915-3. 

Os projetos estão sendo desenvolvidos pela Empresa Souza, Floriano 
Engenharia e Projetos Ltda, que está localizada na Avenida João Wallig 660, sala 
508, Bairro Passo D’areia no município de Porto Alegre e cadastrada com CNPJ 
n°11.033.054/0001-70. 

Este relatório contém o orçamento e o plano de execução da obra dos 
projetos geotécnico e estrutural da EBAB Ponta do Arado. 

Os principais elementos e datas de referência do referido contrato são os 
seguintes: 

• Contrato: n° 20.10.000004915-3 

• Data de Assinatura: 24/09/2020 

• Ordem de Início dos Serviços: 05/10/2020 

• Licitação: Concorrência n° 20.10.000004915-3 

 

Porto Alegre, 07 de dezembro de 2020. 

 

 
________________ 

 
Eng. Cleber Floriano 
Diretor Técnico Comercial 

CREA: 164.440-D 
cleber@souzafloriano.com 

(51) 99300-3237 

 

 

 

mailto:cleber@souzafloriano.com
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2 SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 
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3 SEQUÊNCIA EXECUTIVA 

3.1 Etapa 1 – Execução das leiras pétreas 
1- Limpeza do terreno, remoção da camada vegetal e corte de árvores; 

2- Lançamento de lastro de brita para acesso dos maquinários para execução 

das leiras pétreas; 

3- Execução simultânea das leiras 1 e 2 ou, prioritariamente da leira 2, em 

ponta de aterro no nível d’agua, conforme detalhe 01. 
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3.2 Etapa 2 – Lançamento do geotêxtil NT. RT 31 
1- Posicionamento dos rolos, transversais ao sentido de execução das leiras 

pétreas; 

2- Lançamento submerso do geotêxtil com ancoragem manual por blocos de 

pedra (pedras de mão) nas quatro extremidades; 

3- Execução da camada de geotêxtil com sobreposição de no mínimo 30cm 

entre panos vizinhos. 
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3.3 Etapa 3 – Preenchimento de solo entre leiras 
1- Manter o geotêxtil dobrado na posição da leira 2 (conforme planta) para 

facilitar a expulsão d’agua durante o avanço em ponta de aterro do solo 

lançado entre leiras; 

2- Lançamento em ponta de aterro de solo importado para dentro do espaço 

entre leiras de forma simultânea dos lados leste e oeste; 

3- No encontro das pontas de aterro, leste e oeste, retomar a posição original 

com as devidas ancoragens do pano geotêxtil para só então finalizar o 

preenchimento entre leiras. 
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3.4 Etapa 4 – Execução do dique de proteção provisório 
1- Lançamento de solo importado em camadas; 

2- Compactação de solo importado 100% da energia normal do Proctor, em 

camadas de 20cm, respeitando as declividades indicadas em planta; 

3- Realização de controle tecnológico do aterro concomitante com a 

execução; 

4- Posicionamento do geotêxtil na lateral externa do dique com sobreposição 

(traspasse) mínima de 50cm com o geotêxtil posicionado na etapa 2; 

5- Execução da couraça de blocos pelo lado externo do dique, através de 

lançamento com posicionamento manual das três primeiras camadas de 

bloco, conforme detalhe 02. 
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3.5 Etapa 5 – Regularização da retro área 
1- Lançamento de solo importado em camadas; 

2- Compactação 100% da energia normal do Proctor, em camadas de 20cm, 

respeitando as declividades indicadas em planta; 

3- Regularização com nivelamento em patamar. 
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3.6 Etapa 6 – Execução do jet-grouting 
1- Instalação de equipamentos para execução do jet-grouting; 

2- Execução de vala de proteção e poço de coleta contra fuga de expurgos de 

pasta de cimento em superfície, geradas pelo jet-grouting; 

3- Posicionamento do equipamento de jet-grouting, perfuração e injeção de 

pasta de cimento (execução das colunas), atentando para as zonas de 

interrupção de injeção conforme detalhe 03. 
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3.7 Etapa 7 – Escavação do poço da EBAB 
1- Escavação da área interna da EBAB, até a cota de fundo com escavadeira 

de braço longo, conforme corte A-A da etapa 7; 

2- Deve-se prever bombeamento para auxiliar nas escavações internas; 

3- Regularização da face interna das paredes do jet-grouting. 
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3.8 Etapa 8 – Execução da estrutura interna da EBAB 
1- Execução da impermeabilização de todo o poço, conforme detalhe 

esquemático 04; 

2- Montagem de formas, armaduras e escoramentos; 

3- Lançamento de concreto em etapas conforme indicado no projeto 

estrutural; 

4- Desmontagem do escoramento e desforma da estrutura. 
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3.9 Etapa 9 – Concretagens e instalações finais da EBAB 
1- Execução dos furos, escadas, peças mecânicas, instalação das bombas, 

coberturas metálicas, etc. 
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3.10 Etapa 10 – Rebaixamento do nível d’água 
1- Rebaixamento parcial do nível d’água por bombeamento da área de 

trabalho para acesso de trabalhadores e maquinário; 

2- Manutenção do rebaixamento de nível d’água através do poço de recalque 

com bombeamento permanente; 

3- Início da escavação das valas para cravação de estacas prancha metálicas. 
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3.11 Etapa 11 – Instalação das estacas prancha provisórias 
1- Finalização das escavações das valas para cravação de estacas; 

2- Cravação das estacas prancha metálicas com martelo vibratório no entorno 

do nicho de montagem da adutora; 

3- Reaterro parcial das valas de cravação com solo local. 
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3.12 Etapa 12 – Execução do nicho de montagem da adutora 
1- Construção do caminho de serviço para acesso ao nicho de montagem da 

adutora; 

2- Manutenção do rebaixamento de nível d’água através do poço de recalque 

com bombeamento permanente (ver notas). 

Notas: Uma vez que a execução da adutora será realizada anteriormente 
à execução da EBAB, não se pode estimar as permeabilidades dos solos 
remoldados. Admite-se que será possível a escavação com bombeamento sem 
o uso de barreiras enterradas. No entanto, está sendo prevista a cravação de 
estacas prancha metálicas junto ao nicho de montagem da ligação 
adutora/EBAB com profundidade compatível com fundo impenetrável. 
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3.13 Etapa 13 – Abertura de janela no jet-grouting e EBAB 
1- Fechamento das comportas internas da EBAB; 

2- Perfuração circundando o jet-grouting no entorno da projeção da janela 

(160x160cm), utilizando perfuratriz rotativa, sem percussão, com coroa 

diamantada; 

3- Escavação interna dos túneis no jet-grouting com martelete pneumático ou 

martelo demolidor; 

4- Perfuração na parede de concreto utilizando perfuratriz rotativa, sem 

percussão, com coroa diamantada. 
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3.14 Etapa 14 – Posicionamento do tubo de aço 
1- Inserção do tubo de aço galvanizado no túnel executado na etapa anterior; 

2- Trabalho de vedação do túnel com nata de cimento e fita hidroexpansiva; 

3- Manutenção do rebaixamento de nível d’água até a cura completa da 

vedação. 
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3.15 Etapa 15 – Conexão das extremidades da adutora 
1- Interrupção do bombeamento através do poço perfurado de recalque; 

2- Equilíbrio do nível d’água dentro e fora da ensecadeira; 

3- Desconexão de tampão PEAD e ligação entre tubos PEAD/Aço 

galvanizado, com auxílio de equipe de mergulho qualificada; 
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3.16 Etapa 16 – Execução do reaterro sob nicho de montagem 
1- Retomada do bombeamento de água através de poço de recalque; 

2- Preenchimento do nicho de montagem da adutora com material pétreo 

(rachão), até a cota da geratriz superior da tubulação de PEAD, conforme 

corte A-A da etapa 16; 

3- Lançamento do geotêxtil com ancoragem manual por blocos de pedra 

(pedras de mão) nos patamares do jet-grouting; 

4- Retirada das estacas prancha metálicas com martelo vibratório; 

5- Preenchimento do nicho de montagem da adutora com reaterro de solo 

local compactado, até a cota natural do leito do Guaíba, conforme corte A-A 

da etapa 16; 

6- Nivelamento com reaterros compactados complementares nos entornos da 

EBAB. 
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3.17 Etapa 17 – Desmanche da estrutura de proteção provisória 
1- Manutenção do rebaixamento do nível d’água através do poço de recalque 

com bombeamento permanente; 

2- Remoção criteriosa do material constituinte do dique; 

3- Remoção criteriosa do material entre leiras; 

4- Remoção do geotêxtil. 
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3.18 Etapa 18 – Execução de estrutura de enrocamento EBAB 
1- Remoção do material pétreo das leiras e couraça; 

2- Execução da proteção contra ondas face sul da EBAB em contato com o 

Guaíba; 

3- Interrupção do bombeamento através do poço estendido de recalque. 
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4 TERMO DE ENCERRAMENTO 

A Empresa SF Engenharia Diferenciada, Relatório Preliminar – Volume 3 – 
Projetos Executivos de fundações de sistema de contenção e do estrutural do poço 
de sucção e do subsolo da EBAB Ponta do Arado – Av. do Lami, 12 – Bairro Belém 
Novo – Porto Alegre / RS, referente ao Processo 20.10.000004915-3. 

Este volume contém 23 páginas numeradas sequencialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, 05 de abril de 2021 
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Eng. Cleber Floriano 
Diretor Técnico Comercial 

CREA: 164.440-D 
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